


AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA 2018

ESTADÍSTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓	✓										

DIRECCIONES	INICIALES	DIRECTOR	PLANIFICADO	AVANCE	CUMPLIDO	META POR CUMPLIR
TALENTO HUMANO	DTH	Byron Grijalva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ADMINISTRATIVO	DA	Pablo Santos	2,76%	2,35%	84,97%	97,65%
CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	CAP	Jorge Mero	10,91%	9,09%	83,33%	90,91%
AVALÚOS Y CATASTROS	DAC	Héctor Cilio	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS	Jorge Ludeña	7,00%	1,50%	21,43%	98,50%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	CII	Catalina Navarrete	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
DEPORTES Y RECREACIÓN	DRD	Víctor Dulcey	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
DESARROLLO COMUNITARIO	DDC	Francisco Santos	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	DEC	Elva Palacios	1,43%	1,43%	100,00%	98,57%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	EPE	Efrén Nicolalde	4,67%	0,11%	2,38%	99,89%
FINANCIERO	DF	Juan Valencia	20,00%	30,00%	149,98%	70,01%
FISCALIZACIÓN	DFI	Edgar Astudillo	1,23%	0,54%	43,75%	99,46%
GESTIÓN DE LA CALIDAD	DGC	Viviana Anzúles	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	GPT	Mauro Tapia	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFORMÁTICA Y REDES	DIR	Roberto Ramirez	5,65%	6,74%	119,31%	93,26%
MERCADOS Y COMERCIO	DMC	Germán Maya	4,23%	2,57%	60,63%	97,43%
OBRAS PÚBLICAS	DOP	Ramón Dominguez	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	DPP	Fernando Velarde	26,65%	7,24%	27,18%	92,76%
SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL	DSA	Rodrigo Montenegro	5,92%	5,00%	84,42%	95,00%
SECRETARIA GENERAL	SGE	Antonio Terán	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SEGURIDAD CIUDADANA	DSC	Tex Montes de Oca	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SUMA				8,22%	6,05%	73,59%
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POA - PROYECTOS 2018					73,59%	



OBSERVACIONES:

En el mes de febrero según lo planificado en el POA 2018 se debía alcanzar un 8,22% de lo cual se llegó a ejecutar un 6,05% que representa el 73,59% de cumplimiento de acuerdo a lo planificado.

De las 21 Direcciones, solo 11 direcciones planificaron ejecución de proyectos en el mes de febrero, por tal motivo solo se presentan los avances de ejecución de las direcciones que planificaron.