


REPORTE AVANCE DE EJECUCIÓN POA 2018 - POR DIRECCIÓN

ESTADÍSTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓	✓	✓	✓								

DIRECCIONES	INICIALES	DIRECTOR	% PLANIFICADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERA	DF	Juan Valencia	24,44%	24,44%	100,00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES	TIC'S	Roberto Ramirez	45,81%	31,24%	68,21%
TALENTO HUMANO	DTH	Byron Grijalva	0,33%	0,00%	0,00%
ADMINISTRATIVO	DA	Pablo Santos	15,95%	12,00%	75,26%
COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS	Jorge Ludeña	35,00%	21,63%	61,81%
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	GPT	Mauro Tapia	100,00%	100,00%	100,00%
SECRETARIA GENERAL	SGE	Antonio Terán	0,00%	0,00%	0,00%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	CII	Catalina Navarrete	30,83%	3,75%	12,16%
GESTIÓN DE LA CALIDAD	DGC	Viviana Anzules	8,33%	0,00%	0,00%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	DPP	Fernando Velarde	45,98%	21,75%	47,29%
AVALÚOS Y CATASTROS	DAC	Héctor Cilio	28,13%	23,75%	84,44%
CONTROL TERRITORIAL	DCT	Camilo Yépez	16,67%	0,00%	0,00%
CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	CAP	Jorge Mero	37,88%	29,14%	76,93%
RECREACIÓN Y DEPORTES	DRD	Víctor Dulcey	47,58%	36,36%	76,43%
MERCADOS Y COMERCIO	DMC	Germán Maya	38,74%	27,72%	71,54%
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	DEC	Elva Palacios	4,76%	4,29%	90,02%
DESARROLLO COMUNITARIO	DDC	Francisco Santos	20,00%	20,00%	100,00%
SEGURIDAD CIUDADANA	DSC	Tex Montes de Oca	10,00%	10,00%	100,00%
OBRAS PÚBLICAS	DOP	Ramón Domínguez	35,49%	25,02%	70,49%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	EPE	José Nicolalde	16,73%	5,19%	31,03%
FISCALIZACIÓN	DFI	Edgar Astudillo	12,10%	4,91%	40,57%
SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL	DSA	Rodrigo Montenegro	47,67%	32,68%	68,56%
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POA 2018 - ABRIL			28,29%	19,72%	69,71%



OBSERVACIONES:

En el mes de abril según lo planificado en el POA 2018 se debía alcanzar un 28,29% de lo cual se llegó a ejecutar un 19,72% que representa el 69,71% de cumplimiento de acuerdo a lo planificado.

De las 22 Direcciones, solo 21 direcciones planificaron ejecución de proyectos en el mes de abril, por tal motivo solo se presentan los avances de ejecución de las direcciones que planificaron.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO - POA GADMSD: **69,71%**

Reporte: avance acumulado por dirección/30/04/2018

VCM/DPP