


REPORTE AVANCE DE EJECUCIÓN POA 2018 - POR DIRECCIÓN

ESTADÍSTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓	✓	✓	✓	✓							

DIRECCIONES	INICIALES	DIRECTOR	% PLANIFICADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERA	DF	Juan Valencia	30,56%	30,56%	100,00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES	TIC'S	Roberto Ramirez	66,14%	41,83%	63,24%
TALENTO HUMANO	DTH	Byron Grijalva	5,67%	5,00%	88,18%
ADMINISTRATIVO	DA	Pablo Santos	29,88%	15,56%	52,07%
COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS	Jorge Ludeña	42,67%	24,83%	58,19%
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	GPT	Mauro Tapia	100,00%	100,00%	100,00%
SECRETARIA GENERAL	SGE	Antonio Terán	0,00%	0,00%	0,00%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	CII	Catalina Navarrete	20,00%	20,00%	100,00%
GESTIÓN DE LA CALIDAD	DGC	Félix Cervantes	16,67%	0,00%	0,00%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	DPP	Fernando Velarde	49,23%	28,49%	57,87%
AVALÚOS Y CATASTROS	DAC	Héctor Cilio	42,08%	30,00%	71,29%
CONTROL TERRITORIAL	DCT	Adriana Rojas	33,33%	0,00%	0,00%
CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	CAP	Jorge Mero	50,05%	33,57%	67,07%
RECREACIÓN Y DEPORTES	DRD	Víctor Dulcey	54,70%	38,64%	70,64%
MERCADOS Y COMERCIO	DMC	Germán Maya	49,18%	29,05%	59,07%
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	DEC	Elva Palacios	11,74%	10,43%	88,84%
DESARROLLO COMUNITARIO	DDC	Francisco Santos	20,00%	20,00%	100,00%
SEGURIDAD CIUDADANA	DSC	Tex Montes de Oca	13,33%	13,33%	100,00%
OBRAS PÚBLICAS	DOP	Ramón Dominguez	47,48%	26,65%	56,13%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	EPE	José Nicolalde	23,83%	6,63%	27,82%
FISCALIZACIÓN	DFI	Edgar Astudillo	31,32%	11,01%	35,15%
SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL	DSA	Rodrigo Montenegro	60,38%	36,28%	60,09%
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POA 2018 - MAYO			36,28%	23,72%	65,38%



OBSERVACIONES:

En el mes de mayo según lo planificado en el POA 2018 se debía alcanzar un 36,28% de lo cual se llegó a ejecutar un 23,72% que representa el 65,38% de cumplimiento de acuerdo a lo planificado.

De las 22 Direcciones, solo 21 direcciones planificaron ejecución de proyectos en el mes de mayo, por tal motivo solo se presentan los avances de ejecución de las direcciones que planificaron.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO - POA GADMSD: **65,38%**

Reporte: avance acumulado por dirección/31/05/2018

VCM/DPP