
AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA 2015

Proyectos •»

ESTADÍSTICA porcorte

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

V J V v' •. V" v V V •.

DIRECCIÓN EN1CHIJ5 DIR1XTT1R AVANCE TANOTCADO CUMrTJDO «TETA POS CUlaTI.1»

administración del T. H. ATH Viviana Anzules 0% J*i >% 100%

hdmMstrativc •OH -u.s Lancha 13% S7.5*i 2.22*i «3%

km v Cultura W1C loseAgullar 69.17*1 77.3% 9.23*i 30.83%
Vvaluosy Catastros IAT lector Cilio 70.83*1 100*i 70.83*i 29 17%
lomaras Publicas COP vIcrorAbarce 0% 3H )*i 100%

lomunicsoon Social IOM uan José Moraias 01» 0*i >% 100%
-oncrol Territorial CLT Camilo Vepez 100% 100% 100% >%

-ooparacion Internacional a tncennstitucional :OI junther Andrada 0»* >% >% 100%

Japones y Recreación >EP Víctor Dulcay 62.76*1 59.29% (0.38% 37.24%

>es arrollo Comunitario >CO ieney Silva 65.93% 13.57% 78.89% 14.07%

>«sarrolloe Indusioa Económica v Social 3EC 'prava Avila 60.94% 33.21% '132% 39 06%

¡sacudón da Provactos Estratégicos LJP en NlcobMe 0*i 3% )% 100%

Inenoero ^IU uan Valencia 90.01*i 90.01% 100% 9.99%
:iscaluacion •15 IdgarAatudillo 56.67% 73.83% 4.73% 13.33%

jesoon o* la Caliaao IAL lyron Grnalva 0% 3% i% 100%

3obemabilided Participación y Transparencia 3PT lorcje LudeSa 0*1 3% )% 100%

informática y Radas INF íobarto Ramírez 6S*i 100% 33% 35%

Marcados y Comercio MER 3ermar Va.a 20*. 20% 100% 10%

Obra. Publicas OPP 3mo Totrea 15 5*i '8.26% ¡l.»7% Sl.5%
'lanificación y Provectos 3LA lelson Juareí 47.9«*i 92.11% 52.03% S2.06%
>royectos Estratégicos >RO -naddyVlllacla 0*i 25% M • 100%

laneamiento v G. Ambiental SAN uis Celle 33*i '0% '8.57 S «3%
Secretaria General 5GE Intenta Teran 73.48*i 90.27% 13.62% '4.32%

Sevjwrlded OwdeJajM SEG Tex Montea de Oca 100*1 100% 100% 1%

vivienda ^'tv MU Bravo 46.23*1 30% 5" SI1! 53.73%

INDICADORES DE AVANCE
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DIRECCIONES

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA - PROYECTOS 2015: 71%

Fuente: SEGPRO/Reporte: avance acumulado mensual por dirección/30/10/2015
VCM/PLA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses

de revisión.



AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA 2015

estadística por corte

TRIMESTRE I TRIMESTRE I TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV
ENE i FEB 1 MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

•/ 1 v- 1 V 1 V . . v' V 1

dirección r-N-IOALES HRECTOR AVANCE rlANDICADO xiiTLiDO «nxA roR CDKFUR
administración del T. H. ITH Viviana Amules 84.57% 18.23% 93.83% 13.43%
\dmimstretivc aDM .uis Lanche 62.2% 17.13% 7 1.39% 37.8%
Vrte y Cultura ARC losa Aguilar 70.33% 73.33% 93.91% 29.67%
Vvaluos y Catastros :AT Héctor Olio 75% 13.33% 90% 55%
íirp-n PuWom rop Víctor Abarca 83.34% S3.34% 100% 16.66%
_omunicacion Social :om luán José Morales 83.07% 39.06% 33.27% 16.93%
Control Territorial :lt Camilo Vepet 27.5% 42.5% 34 7 1% 72.5%
-ocparacion Internacional a Intennstitucional COI Sunchar Aneada 0% )% 3% 100%
deportes y Recreación }EP Víctor Dulcey 62.64% '9.82% '8.48% 37.36%
desarrollo Comunitano >co Seney Silva 0% )% 3% 100%

3esarrollo e Inclusión Económica y Social 5EC Zorava Avila 68% 14% 50 95% 32%
Ejecución da Proyectos Estratégicos 3JP lose Nicolalde 0% 0% 3% 100 %
-inanciero f:\ luán Valencia 0% )% 3% 100%
iaxanzacToñ -IS :Cgar Astudillo 43.83% 7 3.98% 39.27% 56.15%

3esDon dala Calidad ZAL l^yroñ Gnialva 47.3% 17.3% 54.29% 52.5%
aobemabilidac Participación y Transparencia 3PT 'orga Luden a 0% 0=i 3% 100%
nicmatica y Redes w toberto Ramirer 89.96% 94.66% 93.03% 10.04%

Cercados y Comercio jjfit Sejrman Maya 100% 100% 100% )%
>bras Publicas 3PP rimo T3rres 31.83% 73.24% 43-9-1 38.15%
Planificación y Proyectos PLA toisón Juárez 74.89% 98.67% 73.9% c5.11%
>royeclos Estratégicos >RO :r«JdT vlllacls 0% 3% 3% 100%

Saneamiento y G. Ambiental SAN .uis Calla 31.39% 72.02% ' 1 36% 48.61%
Secretan, General SGE Antonio Taren 100% 100% 100% 3%

seguridad Ciudadana 5EG r«x Montes fie Oca 55% 100% 33% • 3%
Vivienda . ¡\ .uis Bravo 100% 100% 100% 0%

INDICADORES DE AVANCE

110
84.57

AT A AR C C CaC D D 0 EJ FI FI C G IN M O PL PR SA S SE VI
HDCATOOTOIEPCEPNSALPTFERPPAONGGV

M P M O C E

DIRECCIONES

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA - ACTIVIDADES 2015: 80%

Fuente: SEGPRO/Reporte: avance acumulado mensual por dirección/30/10/2015
VCM/PLA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses

de revisión.



AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA ACTIVIDADES 2015

ESTADÍSTICA POR CORTE

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1OCT NOV DIC

•/ • • • • | • • • • 1 •

DIRECCIONES INICIALES DIRECTOR AVANCE PLANIFICADO CUMPLIDO META POR CUMPLIR

TALENTO HUMANO ATH Viviana Anzúles 85% 88% 96% 15%

ADMINISTRATIVO ADM Luis Lanche 62% 87% 71% 38%

ARTE Y CULTURA ARC José Aguilar 70% 73% 96% 30%

AVALÚOSY CATASTROS CAT Héctor Cilio 75% 83% 90% 25%

COMPRAS PÚBLICAS COP Víctor Abarca 83% 83% 100% 17%

COMUNICACIÓN COM Félix Vivanco 83% 89% 93% 17%

CONTROL TERRITORIAL CLT Camilo Yépez 28% 43% 65% 73%

DEPORTESY RECREACIÓN DEP Víctor Dulcey 63% 80% 78% 37%

DESARROLLO E INCLUSIÓN

ECONÓMICA YSOCIAL DEC ZorayaÁvila 68% 84% 81% 32%

FISCALIZACIÓN FIS Edgar Astudillo 44% 74% 59% 56%

GESTIÓN DE LA CALIDAD CAL Byron Grijalva 48% 88% 54% 53%

INFORMÁTICA Y REDES INF Roberto Ramírez 90% 95% 95% 10%

MERCADOS Y COMERCIO MER Gerrian Maya 100% 100% 100% 0%

OBRAS PÚBLICAS OPP Elmo Torres 32% 73% 43% 68%

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS PLA Nelson Juárez 75% 99% 76% 25%

SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL SAN Luis Calle 51% 72% 71% 49%

SECRETARIA GENERAL SGE Antonio Terán 100% 100% 100% 0%

SEGURIDAD CIUDADANA SEG

Tex Montes de

Oca 55% 100% 55% 45%

VIVIENDA VIV Luis Bravo 100% 100% 100% 0%

SUMA 1525%

NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIf..IENTO MENSUAL POA - ACTIVIDADES 2015 80%

noy.
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INDICADORES DE AVANCE
100%

100% 100%

ARC CAT COP COM CLT DEP OEC FIS CAL INF MER OPP PLA SAN SGE SEG VIV

DIRECCIONES


