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INDICADORES DE AVANCE
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DIRECCIONES

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA 2016: 45,87%
Fuente: SEGPRO/Reporte:avance acumulado mensual por dirección/31/03/2016
VCM/PlA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses de

revisión.



AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA 2016

estadística por corte
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HMMKS INICIALES OIRECTOII AVAMI PIANIHCADO CUMPUOO META POR CUMPLIR

TAIINIO HUMANO ATH Viviana Anrúlrt 12.00% 33,78% 3S,S2% H-.im

ADMINISTRATIVO ADM luis LaricttP t ),88« 19,49% 71,22% 86.12%

ARTFYCUITURA ARC JoW- Agullar 20.00% 30.21% 66,20% 80.00%

AVALÚOS VCATASTROS CAT Cario» ludrhj 2.00% 9,50% 21,05% MU»*

COMUNICACIÓN SOCIAl COM Gómalo Yepe* 21.20% 29.20% 72,60% 78.80%

CONTROL nWOTOWAl CU Camilo Yepe/ K25% 15.75% 734% 98.75%

DEPORTESV RtCRIACIÓN DCP Vicio' Dufcry 4.00* 6.75% 59.26* 96.00%

DCSARROUO COMUNITARIO DCO S*nrvS4vj 1»H\ Í9.20* 46,25% 81 87%

DESARROUO I INCLUSIÓN

ICONOMlCA Y SOCIAl
OCC G«rnuma Villa 11J6% 15.57% 72,96% 88.64%

FINANCIERO FIN luán Valencia 39,98% 39,98% 100,00% 60.02%

FISCALIZACIÓN FtS IdRfl' Aituoillo s,oo% 10.00% 50.00% 95.00%

GFSTlONDf LACALIDAD CAL Byron Ghjaiva 25.00% 25.00% 100.00% 75,00%

GOatRNARILIÜAO GPT lorge luden» 0.00% 10.00% 0.00% 100.00%

INFORMÁTICA YREOES INF EliasMarlmelti 13.52% 23.43% 57,70% 86.48%

MEHCADOSYCOMLROO MLR Germán Maya 0.00% 9.50% 0,00% 1 "

OBRAS PÚBLICAS OPP Ramón Domlnguai 6.79% 22.05% 30,79% MUÍ*

PLANIFICACIÓN VPROYECTOS PLA Fabián Veta 40,28% 59.72% 67,45% 59.72%

SANIAMKNIOYG AMBIENTAL SAN LutiCaAe 2.26% 18.01% 1JV.% 97.74%

Sf GUBlOAO CIUDADANA SEG Te» Monie* de Oca 0.00% 52,00% 000% 10000%

SUMA •71.49%

NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ME MUAl POA • PROYECTOS 2016 45,87%
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INDICADORES DE AVANCE
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