AVANCE MENSUAL POR DIRECCION - POA 2016

Proyectos -
ESTADISTICA POR CORTE
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIT TRIMESTRE IV
ENE | FEE | MAR ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP QCT MO | [n) (=}
v | Vo v v | v | W v I v | v W | W |
DIRECCION INICIALES DIRECTOR AVANCE PLANIFICADOD CUMPLIDOD META POR CUMPLIR.
|&dministracien del T. H. |AaTH fiviana Anzules 54.94% 98.84% 65.7 % 35.06%
j&dministrative AoM Pablo Santoes 59.61% 86.61% 58.83% |40.39%
| rte v Cultura |ARC PHorge Mero 79.62% 95.77% 53,1409 20.385%
|4valuos y Catastros CAT Carlos Ludena 49,5% 98.5% 50.25% 50.5%
Comunicacion Social COM Gonzalo Vepez 53.16% 4,37 %0 51.97 % =0.84%
Contrel Territerial CLT Etalin MNaranjo 50.67 % 45% 56.65% [49.23%
Cooperacion Internacional e Interinstitucional Ol Catalina Navarrete 0% 0% 0% 100%
Cieportes y Recreacien DEP ficter Dulcey 77.9% 28.23% 28.29% 22.1%
Desarrolls Camunitaria DCo Maria Maldanado 58.87 % 93.82% 62.7 5% [#1.13%
Desarrello & Inclusion Economica y Social DEC Germania Villa 61.4% 97.13% 63.21% 28.6%
Ejecucion de Proyectos Estrategicos EIP Dose Nicolalde 0% 92% 0% 100%
Financiera FIN Duan Walencia 58.59% 58.59% 100% 1.41%
Fiscalizacion FIS Parge Camilo Yepez 47.67% S2%% 51.82% S52.33%
Gestion de la Calidad CAaL Byron Grijalva 51% 96% 53.13% |45 %%
Gobernabilidad Participacion y Transparencia GET Mauro Tapia 0% 0% 0% 100%
Informatica y Redes INF Elizs Martinetti 72.2% S92.13% 78.37% 27.8%
Mercades y Comercio MER German Maya 53.3 2.44 57.7 46,6
Obras Publicas EEE Ramén Demingusz 272 4.13 66.5 7.2
Planificacien ¥ Proyectos PLA [Fabian Vega 5.7 1.67 71.7 24,22
Saneamiento y G. Ambiental SAMN Redrige Montenegro 58.32 7.78 59,654 [41.8
Secretaria General SGE |&ntanio Teran 78.5% 93.34% 84.1% 21.5%
|5eguridad Ciudadana SEG [Tex Montes de Oca 3455 58.28% 28.51% 665G
INDICADORES DE AVANCE
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PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA 2016: 64,13%
Fuente: SEGPRO/Reporte: avance acumulado mensual por direccién/30/11/2016

VCM/PLA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses de

revision.




