AVANCE MENSUAL POR DIRECCION - POA 2016
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DIRECCION INICTALES DIRECTOR AVANCE FLANIFICADOD CUMPLIDO META POR CUMFPLIR
[Administracien del T, H. |ATH fiviana Anzules 50.23% 53.88% 53.5% [45.77 %
|administrativa A0M Pable Santos 57.32% 81.54% 70.3% [42.68%
[arte v Cultura IARC PHorge Mero 69.77% 85.54% 81.56% 30.23%
|8valuos v Catastros caT Carlos Ludefia 49.5% BE% 56.25% 50.5%
Comunicacion Social COM Gonzalo Yepez 67.62% 82.39% 52.07% 52.38%
Cantrol Territarial CLT Stalin Maranjo 50,67 % 79.1% 54.06% [43.33%
Cooperacien Internacional & Interinstitucional COI Cataling Mavarrets 0% 0% 0% 100%
Dieportes y Recreacion DEP fictar Dulcey 63.38% 83,5489 52.65% =20.62%
Desarrallo Comunitaria Do Maria Maldonadao 57.61% 58.01% 65.46% [42.39%
Desarrallo & Inclusion Econamica y Secial DEC Germania Villa 43.19% 85.58% 50.47 % 56.81%
Eecucion de Proyectes Estrategicos IEIP Pose Micolalde 0% 77 % 0% 100%
Financiero FIN Puan Valencia 91.26% S91.26% 100% 8.74%
Fiscalizacian FIS Harge Camilo Yepes 47 .67 % 87 ¥ 54.7 9% 52.33%
Gestion de la Calidad Cal |Byran Grijalva 51% S56%% 91.07% 4005
Gobernabilidad Participacien y Transparencia GPT Maure Tapia 0% 0% 0% 100%
Informatica y Redes INF Elias Martinetti 71.02% 58.88% 79.91% 28.98%
Mercados y Comercio MER German Maya 30.06% 86.89% 24.6% 59.94%
Cbras Publicas CPP Ramén Dleminguez 62.68% 86.87 % 72.15% 27.32%
Planificacion y Proyectos PLA Fabian Vega 57.88% 75.87 % 72.475% [42.12%
Saneamients y G, Ambiental SAN Raodriga Mantenegra 35.36% 53.81% 37.69% 64.64%
Secretaria General SGE ntenic Teran 78.5% E6.67 % S0.57 % 21.5%
Seguridad Ciudadana SEG [Tex Montes de Oca 34% 76.89% [44.22%: 6654
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PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA 2016: 64,19%
Fuente: SEGPRO/Reporte: avance acumulado mensual por direccién/31/10/2016

VCM/PLA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses de

revision.



