

AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN – POA 2016

Proyectos ▼

ESTADISTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓											

DIRECCION	INICIALES	DIRECTOR	AVANCE	PLANIFICADO	CUMPLIDO	META POR CUMPLIR
Administración del T. H.	ATH	Viviana Anzures	0%	0%	0%	100%
Administrativo	ADM	Luis Lanche	7.95%	7.95%	100%	92.05%
Arte y Cultura	ARC	Duan Figueroa	0%	0%	0%	100%
Avalúes y Catastros	CAT	Carlos Ludeña	0%	0%	0%	100%
Comunicación Social	COM	Juan José Morales	5%	6%	83.33%	95%
Control Territorial	CLT	Camilo Velep	0%	0%	0%	100%
Cooperación Internacional e Interinstitucional	COI	Gunther Andrade	0%	0%	0%	100%
Deportes y Recreación	DEP	Victor Dulcey	0%	0%	0%	100%
Desarrollo Comunitario	DCO	Seney Silva	1%	2.14%	46.73%	99%
Desarrollo e Inclusión Económica y Social	DEC	Zoraya Avila	0%	1.07%	0%	100%
Ejecución de Proyectos Estratégicos	EJP	Jose Nicolelde	0%	0%	0%	100%
Financiero	FIN	Juan Valencia	15%	26.33%	56.97%	85%
Fiscalización	FIS	Edgar Astudillo	0%	0%	0%	100%
Gestión de la Calidad	CAL	Byron Grijalva	0%	0%	0%	100%
Gobernabilidad Participación y Transparencia	GPT	Jorge Ludeña	0%	0%	0%	100%
Informática y Redes	INF	Elias Martinetti	4.17%	5.17%	80.66%	95.83%
Mercados y Comercio	MER	German Maya	0%	0%	0%	100%
Obras Públicas	OPP	Ramón Domínguez	4.76%	6.69%	71.15%	95.24%
Planificación y Proyectos	PLA	Nelson Juárez	0%	18.61%	0%	100%
Saneamiento y G. Ambiental	SAN	Luis Calle	0%	7.75%	0%	100%
Secretaría General	SGE	Antonio Teran	0%	0%	0%	100%
Seguridad Ciudadana	SEG	Tax Montes de Oca	0%	0%	0%	100%



PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA 2016: 48,76%

Fuente: SEGPRO/Reporte: avance acumulado mensual por dirección/31/01/2016

VCM/PLA

NOTA: Las Direcciones que constan con 0% en Avance, Planificado y Cumplido, es debido a que NO tienen proyectos planificados en los meses de revisión.

[Handwritten signature]

AVANCE MENSUAL POR DIRECCIÓN - POA 2016

ESTADISTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓											

DIRECCIONES	INICIALES	DIRECTOR	AVANCE	PLANIFICADO	CUMPLIDO	META POR CUMPLIR
ADMINISTRATIVO	ADM	Luis Lanche	7,95%	7,95%	100,00%	92,05%
COMUNICACIÓN SOCIAL	COM	Juan José Morales	5,00%	6,00%	83,33%	95,00%
DESARROLLO COMUNITARIO	DCO	Seney Silva	1,00%	2,14%	46,73%	99,00%
DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	DEC	Zoraya Ávila	0,00%	1,07%	0,00%	100,00%
FINANCIERO	FIN	Juan Valencia	15,00%	26,33%	56,97%	85,00%
INFORMÁTICA Y REDES	INF	Elias Martinetti	4,17%	5,17%	80,66%	95,83%
OBRAS PÚBLICAS	OPP	Ramón Domínguez	4,76%	6,69%	71,15%	95,24%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	PLA	Nelson Juárez	0,00%	18,61%	0,00%	100,00%
SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL	SAN	Luis Calle	0,00%	7,75%	0,00%	100,00%
SUMA					438,84%	
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL POA - PROYECTOS 2015					48,76%	

