

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

QUINTA REFORMA

DATOS INSTITUCIONALES

Código Institucional:	Institución:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	
Función Institucional principal según mandato Legal:	Prestación de servicios públicos e implementación de obras que le corresponde ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley le reconoce.	Tipo de Norma	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD
Misión:	Construir una ciudad moderna e incluyente, a través de la gestión eficiente en el territorio, para que la población cuente con servicios básicos de calidad, movilidad eficiente y sustentable, espacios públicos y seguros, con acceso a equipamiento e infraestructura, que permita a todos disfrutar de un ambiente sano y de convivencia ciudadana.	Registro Oficial No:	303
		Fecha:	19 de Octubre de 2010
		Registro Oficial Suplemento No:	418
		Fecha:	16 de Enero de 2015
		Registro Oficial No:	620
		Fecha:	11 de Junio de 2016
Visión:	"Santo Domingo al año 2032 es un territorio referente regional y nacional en la conservación y protección del ambiente, reconocido por su capacidad productiva y comercial, con un modelo de gestión territorial sostenible de ciudad moderna que brinda múltiples oportunidades para acceder equitativamente a los servicios, equipamientos e infraestructuras, al espacio público, y a la movilidad eficiente, a la seguridad y convivencia ciudadana, a la vivienda digna, atractivo para las inversiones y negocios, impulsando el desarrollo del conocimiento y tecnologías, incluso en igualdad de derechos y libertades, donde el derecho a la ciudad se vive en la interculturalidad y diversidad como expresión de identidad"		

PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025 (PND)

Se despliegan el (o los) Objetivo (s) del PND

- | | |
|---|---|
| 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. | 9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. |
| 2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. | 10. Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. |
| 3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. | 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. |
| 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. | 12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. |
| 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. | 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos. |
| 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. | 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. |
| 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. | 15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. |
| 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. | 16. Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. |

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2032 (OE-PDOT)

- | | |
|--|---|
| SECTOR AMBIENTAL: | SECTOR ECONÓMICO: |
| OE 1. Garantizar la conservación del patrimonio natural del cantón Santo Domingo, a partir de una adecuada organización territorial de las actividades de la población, considerando los posibles impactos del cambio climático y riesgos de desastres. | OE 4. Fortalecer el desarrollo económico de Santo Domingo mejorando las condiciones de empleo, productividad, emprendimiento y turismo. |
| SECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS: | SECTOR SOCIAL: |
| OE 2. Consolidar un proceso de organización territorial multiescalas que disminuyen asimetrías, dispersión y desequilibrios en los asentamientos humanos, especialmente en las zonas rurales del cantón y las áreas periféricas de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, armonizando el uso y ocupación del suelo entre actividades productivas, de protección y asentamientos humanos. | OE 5. Promover el desarrollo social del cantón, a través de la creación e implementación de políticas públicas y un sistema municipal que garanticen los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, el acceso a los servicios de salud pública, educación, cultura y patrimonio. |
| SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS: | SECTOR INSTITUCIONAL: |
| OE 3. Potencializar la planificación y gestión para un adecuado acceso y dotación de los servicios públicos de soporte, equipamientos e infraestructuras del cantón, mejorando la movilidad y accesibilidad de bienes y servicios. | OE 6. Fortalecer la gestión pública institucional a través de un modelo de gestión transversalizado en torno a los sectores de actividad que comprenda el PDOT. |

Línea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2032

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023

- | | |
|--|--|
| OE11. Garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible en el cantón Santo Domingo. | OE15. Fortalecer las estrategias de ordenamiento y desarrollo territorial del cantón Santo Domingo. |
| OE12. Promover el Desarrollo Económico y Turístico del cantón Santo Domingo. | OE16. Garantizar una gestión pública incluyente, transparente y eficiente en el GAD Municipal de Santo Domingo. |
| OE13. Ampliar la accesibilidad, cobertura y eficiencia de los servicios públicos para la ciudadanía priorizando a las personas en condición de vulnerabilidad. | OE17. Fortalecer principios, valores y sentido de pertenencia en niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general. |
| OE14. Contar con un sistema de movilidad integral y eficiente para la comunidad urbana del cantón. | |



#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %					DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)									(USD)										
							I	II	III	IV											
SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE													\$ 16.018.012,22	\$ 2.160.000,00	\$ 18.178.012,22						
ASFALTADO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO													\$ 1.866.352,48	\$ 2.160.000,00	\$ 4.026.352,48						
1	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO, ACERAS Y BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA, DE LA CALLE CATACOAHA DESDE LA AV. RÍO TOACHI HASTA EL CENTRO FORENSE	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N	\$ 550.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
2	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN LA COOP. MARISCAL SUCRE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
3	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE LA CALLE J EN LA COOP. 15 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
4	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN LA COOP. DE VIVIENDA DE ROSITA DE SARON EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
5	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE LA CALLE JULIO CESAR BERMEO DESDE LA AV. ABRAHAM CALAZACON HASTA LA AV. DE LOS COLONOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	200%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	N	\$ 180.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
6	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COOP. PATRIA NUEVA	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
7	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE LA AV. SAN CRISTOBAL DESDE LA AV. CHONE HASTA LA CALLE SANTA CRUZ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	N	\$ 180.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
8	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE LA AV. LAS AGUAS CALLE J Y CALLE G DESDE LA AV. PATRICIO ROMERO BARBERIS HASTA EL JARDÍN BOTANICO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		
9	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN LA COOP. SANTA MARTHA SECTOR 2 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS		

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
10	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA VÍA COLORADOS DEL BÚA HASTA EL LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	20/11/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
11	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ DESDE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA; Y, CALLE JUAN MONTALVO DESDE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERÓN, DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN JACINTO DEL BÚA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
12	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CALLES IBARRA Y COCANIGUAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/3/2023	30/9/2023	\$ 166.352,48	\$ -	\$ 166.352,48	N	\$ 166.352,48	S	OBRAS PÚBLICAS	SUBIDO AL PORTAL
13	CANTONA	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	AMPLIACIÓN A LA VÍA LA BENGALA 1ERA ETAPA	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/2/2023	30/9/2023	\$ 550.000,00	\$ -	\$ 550.000,00	N	\$ 550.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
14	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIAS EN LA CALLE MOSQUERA NARVAEZ, DESDE LA AV. 16 DE AGOSTO HASTA LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE, DE LA PARROQUIA RURAL SAN JACINTO DEL BÚA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/2/2023	30/9/2023	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
15	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DE LAS CALLES PABLO ROYAL, DESDE LA AV. UNIDAD PROVINCIAL HASTA LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y AV. PRIMEROS COLONOS DESDE LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE 14 DE ENERO, UBICADO EN LA PARROQUIA RURAL SANTA MARIA DEL TOACHI, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/2/2023	30/9/2023	\$ 200.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES			
		(OE)													(USD)								
							I	II	III	IV													
ADOQUINADO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO																\$ 368.818,84	\$ -	\$ 368.818,84					
16	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADOQUINADO DE LAS CALLES Y PASAJES DEL ASENTAMIENTO LAURA FLORES 1, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	70%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	19/12/2022	30/9/2023	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 180.000,00	N	\$ 180.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN			
17	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADOQUINADO, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, DE LOS PASAJES NICOLÁS GORIBAR, AGUSTÍN GUERRERO, PEDRO DONOSO, PEDRO GOSSEAL, DESDE LA CALLE ATAHUALPA VILLACRES HASTA LA AV. MONSEÑOR SCHUMACHER Y PASAJE DANIEL PALACIOS DESDE LA CALLE CASPICARA HASTA LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN, DE LA URB. LOS ROSALES V ETAPA, DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO	70%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/4/2022	30/7/2023	\$ 188.818,84	\$ -	\$ 188.818,84	N	\$ 188.818,84	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%			
ESTRUCTURA VIAL EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO																\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00					
18	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL, UBICADO EN EL SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE, INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS ABRAHAM CALAZACÓN, AV. "EMILIO LORENZO STHELE", AV. TSÁCHILA Y AV. ESMERALDAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	199%	1/12/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS				
ESPACIOS PÚBLICOS DE MOVILIDAD URBANA																\$ 576.000,00	\$ -	\$ 576.000,00					
19	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS				
20	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV. RIO LELIA, ENTRE LA CALLE LOS CEIBOS Y PUNÁES, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	50%	50%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	N	\$ 120.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS				
21	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, FASE 1	84%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	15/7/2022	31/3/2023	\$ 256.000,00	\$ 0,00	\$ 256.000,00	N	\$ 256.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%			
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO																\$ 13.206.840,90	\$ -	\$ 13.206.840,90					
22	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA RC 250 PARA MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	8000	M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	50%	50%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 870.000,00	\$ 0,00	\$ 870.000,00	N	\$ 870.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS				

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
23	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2023	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/3/2023	31/12/2023	\$ 340.000,00	\$ 0,00	\$ 340.000,00	N	\$ 340.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
24	RURAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. EUDOMILIA PIEDRA Y CALLE 15 DE AGOSTO, DESDE LA ENTRADA A LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA EL ESFUERZO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
25	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2023	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	30%	70%	1/3/2023	31/12/2023	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	N	\$ 900.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
26	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2023	4545	M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
27	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA 2023	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	N	\$ 450.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
28	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	N	\$ 450.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
29	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SANTO DOMINGO	44	# DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADQUIRIDA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	N	\$ 4.200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
30	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. EMILIO LORENZO STEHLE, DESDE LA AV. LOS COLONOS HASTA EL REDONDEL DEL MONUMENTO MONSEÑOR EMILIO LORENZO STEHLE	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/2/2023	30/9/2023	\$ 482.846,24	\$ 0,00	\$ 482.846,24	N	\$ 482.846,24	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
31	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS CEIBOS DESDE LA CALLE LOS NARANJOS HASTA LA AV. RIO LELIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
32	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30 %	30%	40%	0%	1/2/2023	30/11/2023	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	N	\$ 600.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
33	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADECUACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	50 %	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	20/8/2022	31/3/2023	\$ 1.299.990,86	\$ 0,00	\$ 1.299.990,86	N	\$ 1.299.990,86	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
34	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ALQUILER DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	N	\$ 35.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
35	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA RC 250 PARA MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	7350	M3 DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	30%	30%	40%	0%	24/6/2022	30/9/2023	\$ 1.351.290,63	\$ 0,00	\$ 1.351.290,63	N	\$ 1.351.290,63	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
36	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	9	# DE CALLES MANTENIDAS Y REHABILITADAS	50%	50%	0%	0%	2/1/2022	30/6/2023	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
37	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	7200	M3 DE DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO EN CALLES	50%	50%	0%	0%	31/5/2022	30/6/2023	\$ 477.713,17	\$ 0,00	\$ 477.713,17	N	\$ 477.713,17	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
38	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%
AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO													\$ 1.094.614,96	\$ 15.555.566,66	\$ 16.650.181,62					
39	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	8	# DE POZOS PERFORADOS Y MANTENIMIENTO	0%	0%	20%	80%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
40	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado PLUVIAL SECTOR LOS UNIFICADOS CALLE BAHÍA DE CARAQUEZ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
41	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y RED DE ALcantarillado SANITARIO DE LA CALLE AMAZONAS DESDE LA CALLE TUNGURAHUA HASTA LA CALLE TENA DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA RURAL VALLE HERMOSO DEL CANTO SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trienal en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
42	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CRÉDITO SUPLEMENTARIO)	7%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	30/6/2025	\$ 0,00	\$ 4.713.460,00	\$ 4.713.460,00	\$	\$ 33.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2025 TOTAL \$ 33'000.000,00 2023: \$ 4.713.460,00 2024: \$ 23.483.026,00 2025: \$ 4'803.514,00 AVANCE DE EJECUCIÓN: (2023 - 7%) (2024 - 83%) (2025 - 10%)
43	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B, FASE 2, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - 2023	0,25%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2026	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$	\$ 120.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2026 TOTAL \$120'000.000,00 2023: \$ 300.000,00 2024: \$ 39.900.000,00 2025: \$ 39.900.000,00 2026: \$ 39.900.000,00
44	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA QUEVEDO, SECCIÓN 2 - 2023	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$	\$ 4.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 4'000.000,00 2023: \$ 250.000,00 2024: \$ 3.750.000,00
45	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE, SECCIÓN 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - 2023	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	15/10/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$	\$ 3.800.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 3'800.000,00 2023: \$ 250.000,00 2024: \$ 3.550.000,00
46	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PERFORACIÓN DE POZO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO DE NUEVO ISRAEL Y OTROS POBLADOS	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
47	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	4	# DE POZOS PERFORADOS Y MANTENIMIENTO	50%	50%	0%	0%	24/6/2022	30/6/2023	\$ 259.614,96	\$ 0,00	\$ 259.614,96	N	\$ 259.614,96	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
48	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA EL RECINTO CRISTOBAL COLÓN, DE LA PARROQUIA RURAL VALLE HERMOSO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	1/3/2023	30/9/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	SUBIDO AL PORTAL
49	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO CAJÓN DE SECCIÓN 1.20X1.20 m, UBICADA EN LA AV. GUAYAQUIL ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y CALLE S/N EN LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMÉRICA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	25%	75%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	N	\$ 25.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
50	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA "B" DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	1,07%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	25%	25%	50%	0%	1/12/2017	30/9/2023	\$ 0,00	\$ 8.283.951,03	\$ 8.283.951,03	N	\$ 8.283.951,03	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
51	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE, SECCIÓN 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	5,40%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2019	30/6/2023	\$ 0,00	\$ 746.892,87	\$ 746.892,87	N	\$ 746.892,87	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE - SUSPENDIDO
52	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA QUEVEDO, SECCIÓN 2	1,61%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	18/4/2018	30/6/2023	\$ 0,00	\$ 1.011.262,76	\$ 1.011.262,76	N	\$ 1.011.262,76	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE - SUSPENDIDO
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL CANTÓN													\$ 1.077.000,00	\$ -	\$ 1.077.000,00					
53	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	OBRAS DE EMERGENCIA 2023	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	40%	60%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 277.000,00	\$ 0,00	\$ 277.000,00	N	\$ 277.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
54	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE UN TALUD DE PIEDRA CON MURALES EN EL BARRIO MIRADOR, EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMÓN, SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
55	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO DAMAS ETAPA 2, EN LA PARROQUIA RURAL ALLURIQUIN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
56	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LAS RIBERAS DEL RÍO BLANCO SECTOR CENTRO POBLADO EN LA PARROQUIA RURAL DE VALLE HERMOSO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
57	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO DAMAS, EN LA PARROQUIA RURAL ALLURIQUIN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	7/1/2023	30/6/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
EQUIPAMIENTOS URBANOS ESTRATÉGICOS													\$ 10.578.583,26	\$ 1.050.000,00	\$ 11.628.583,26					
58	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	OBRAS DE COGESTIÓN 2023	40	# DE OBRAS DE COGESTIÓN EJECUTADAS	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
59	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	TOTEMS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ACCESOS A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS Y PARA LOS SITIOS EMBLEMÁTICOS E HISTÓRICOS DE SANTO DOMINGO	80	# DE TOTEMS INSTALADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
60	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	INSTALACIÓN DE POSTE - LINEA DE SUBTRANSMISIÓN CENTENARIO SHOPPING UBICADO EN LA AV. HÉCTOR AGUAVIL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	N	\$ 13.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
61	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA AV. LA LORENA ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y JOSE CALDAS, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	N	\$ 400.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
62	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE IBARRA Y CALLE EDMUNDO CATFORT UBICADO EN LA COOP. 29 DE DICIEMBRE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	N	\$ 350.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
63	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 17 DE DICIEMBRE Y MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	10%	90%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	N	\$ 450.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
64	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA PARROQUIA RURAL SANTA MARÍA DEL TOACHÍ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
65	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DE FAENAMIENTO CON LA MANCOMUNIDAD	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	N	\$ 900.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
66	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MULTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	10	# DE ESPACIOS INTERVENIDOS	0%	0%	30%	70%	1/5/2023	31/12/2023	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	N	\$ 500.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
67	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ILUMINACION Y ORNAMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00	N	\$ 750.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
68	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE VALLE HERMOSO Y RIO TOACHI EN EL CANTON SANTO DOMINGO	2	# DE PUENTES CON MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 325.000,00	\$ 0,00	\$ 325.000,00	\$	\$ 325.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
69	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DE BAÑOS, PARQUEADEROS, COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LOS EX-CORREOS	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/11/2023	\$ 6.779,95	\$ 0,00	\$ 6.779,95	N	\$ 6.779,95	S	OBRAS PÚBLICAS	
70	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ½ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 2.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 336.000,00	\$ 0,00	\$ 336.000,00	N	\$ 336.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
71	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
72	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE DE LA ASOCIACIÓN 12 DE FEBRERO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
73	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DEL MALL SANTO DOMINGO FASE 2, UBICADO EN LA AV. RODRIGO LEÓN PASANTEZ Y AV. HÉCTOR AGUAVIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	2%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	8/10/2023	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	S	\$ 18.000.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 18'000.000,00 2023: \$ 250.000,00 2024: \$ 9.875.000,00 2025: \$ 8.875.000,00
74	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL FASE 2, UBICADO EN LA AV. RODRIGO LEÓN PASANTEZ Y AV. LAS DELICIAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	2,50%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	8/10/2023	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	S	\$ 12.000.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 12'000.000,00 2023: \$ 300.000,00 2024: \$ 5.850.000,00 2025: \$ 5.850.000,00
75	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PLANES DE INTERÉS SOCIAL "LOTE MODERNO 1 - FASE 2"	30%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/5/2024	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	S	\$ 1.327.143,39	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 1'327.143,39 2023: \$ 300.000,00 2024: \$ 1'027.143,39
76	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	READECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ETHO VEGA BAQUERO, UBICADO EN LA AV. GALO LUZURIAGA, FASE 2, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	30/11/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	S	\$ 3.000.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 3'000.000,00 2023: \$ 150.000,00 2024: \$ 2.850.000,00
77	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	50%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	6/11/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	S	\$ 100.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 100.000,00 2023: \$ 50.000,00 2024: \$ 50.000,00
78	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MULTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	6/10/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	S	\$ 5.600.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 5'600.000,00 2023: \$ 200.000,00 2024: \$ 5'400.000,00

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OC)					I	II	III	IV					(USD)					
79	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ILUMINACIÓN Y READECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ETHO VEGA BAQUERO, UBICADO EN LA AV. GALO LUZURIAGA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	40%	60%	0%	0%	12/1/2023	30/6/2023	\$ 1.283.000,00	\$ 0,00	\$ 1.283.000,00	N	\$ 1.283.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	EN EJECUCIÓN
80	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	OBRAS DE COGESTIÓN 2022	57	# DE OBRAS DE COGESTIÓN EJECUTADAS	25%	25%	25%	25%	1/7/2023	30/12/2023	\$ 593.600,00	\$ 0,00	\$ 593.600,00	N	\$ 593.600,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%
81	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS EN LOS RECINTOS LA REFORMA Y RECINTO DEL PALMAR DEL BIMBE (UNIDAD EDUCATIVA PALMAR DEL BIMBE), EN LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/4/2023	30/6/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
82	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - 2022	24	# DE CANCHAS CONSTRUIDAS	30%	30%	40%	0%	5/1/2023	30/9/2023	\$ 873.238,11	\$ 0,00	\$ 873.238,11	N	\$ 873.238,11	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
83	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	21	# DE CANCHAS CONSTRUIDAS	0%	30%	70%	0%	1/5/2023	1/9/2023	\$ 873.238,11	\$ 0,00	\$ 873.238,11	N	\$ 873.238,11	\$	OBRAS PÚBLICAS	SUBIDA AL PORTAL
84	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ½ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 1.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	25%	30%	45%	0%	1/3/2023	30/9/2023	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
85	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2 EN EL CEMENTERIO UBICADO EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMÓN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
86	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL, UBICADA EN LA AV. LA LORENA, ENTRE LA URBANIZACIÓN PLAZA ASTURIAS Y LA UNIÁNDES, PERTENECIENTE AL CANTÓN SANTO DOMINGO	80%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	18/4/2022	30/6/2023	\$ 529.226,07	\$ 0,00	\$ 529.226,07	N	\$ 529.226,07	\$	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%
87	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON CÉSPED SINTÉTICO Y PARQUE INFANTIL EN LAS URBANIZACIONES JARDINES DEL COLORADO Y BERMÚDEZ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	1/2/2020	31/3/2023	\$ 22.621,02	\$ 0,00	\$ 22.621,02	N	\$ 22.621,02	\$	OBRAS PÚBLICAS	POR TERMINARSE EN MUTUO ACUERDO
88	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 10 DE AGOSTO, UBICADO EN EL SECTOR DE LAS 5 ESQUINAS, CALLE RIO PILATÓN Y CALLE COCANIGUAS	60%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	23/11/2022	30/6/2023	\$ 222.880,00	\$ 0,00	\$ 222.880,00	N	\$ 222.880,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
89	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES Y REMODELACIÓN DEL MALECÓN, EN LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50 %	50 %	0 %	0 %	1/2/2023	30/6/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%
90	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO EXISTENTE DE LA PARROQUIA PUERTO LIMÓN, FASE 2.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	25 %	75 %	0 %	0 %	1/2/2023	30/6/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%
91	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES E IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DETERMINADAS COMO SUSCEPTIBLES A INVASIONES	20	# DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES RECUPERADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	CONTROL TERRITORIAL	
92	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CAMPAÑA SANTO DOMINGO CONSTRUYE EDIFICACIONES SEGURAS	420	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	CONTROL TERRITORIAL	
93	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	LEVANTAMIENTO GEO REFERENCIADO DE UBICACIÓN DE RÓTULOS PUBLICITARIOS, CONSTRUCCIONES Y OCUPACIÓN INDEBIDA DE ÁREAS MUNICIPALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EN ESPECIAL LA ZONA URBANA	12	# INFORMES DE REGISTRO DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS POR CONTROLES	25%	25%	25%	25%	3/1/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	CONTROL TERRITORIAL	EN EJECUCIÓN
ESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES													\$ 7.366.811,81	\$ 150.000,00	\$ 7.516.811,81					
94	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	10%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	28/11/2023	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	S	\$ 1.500.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 1'500.000,00 2023: \$ 150.000,00 2024: \$ 1.350.000,00
95	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREACIONALES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	25%	75%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	N	\$ 1.000.000,00	S	RECREACIÓN Y DEPORTES	
96	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - 2022	37	# DE PARQUES INFANTILES CONSTRUIDOS	25%	25%	25%	25%	1/12/2022	30/11/2023	\$ 1.299.509,44	\$ 0,00	\$ 1.299.509,44	N	\$ 1.299.509,44	S	RECREACIÓN Y DEPORTES	EN EJECUCIÓN
97	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA COMUNA SAN GABRIEL DEL BABA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	10%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	31/10/2022	31/3/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	EJECUTADO AL 100%

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
98	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA COMUNA JULIO MORENO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 130.000,00	N	\$ 130.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN
99	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO BRAYAN, EN LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMÉRICA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 1.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	50%	50%	0%	0%	3/1/2023	30/6/2023	\$ 175.000,00	\$ 0,00	\$ 175.000,00	N	\$ 175.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA
100	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PARQUE ECOLÓGICO JELEN TENKA FASE 1, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	69%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	20%	40%	40%	0%	26/8/2022	30/9/2023	\$ 4.662.302,37	\$ 0,00	\$ 4.662.302,37	N	\$ 4.662.302,37	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	EN EJECUCIÓN
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													\$ 180.045,62	\$ -	\$ 180.045,62					
101	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	FISCALIZACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20	# DE OBRAS FISCALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	FISCALIZACIÓN	EN EJECUCIÓN
102	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA QUEVEDO, SECCIÓN 2	15%	% DE FISCALIZACIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	18/4/2018	30/6/2023	\$ 180.045,62	\$ 0,00	\$ 180.045,62	N	\$ -	\$	FISCALIZACIÓN	ARRASTRE - SUSPENDIDA
CONSOLIDACIÓN URBANA Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS													\$ 732.181,85	\$ -	\$ 732.181,85					
103	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO	100%	% PDOT RECIBIDO PARA APROBACIÓN	0%	0%	50%	50%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 347.072,00	\$ 0,00	\$ 347.072,00	N	\$ 347.072,00	\$	PLANIFICACIÓN	
104	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN ALTA CONCURRENCIA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍAS REALIZADAS	0%	0%	0%	100%	15/11/2023	31/12/2023	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N	\$ 55.000,00	\$	PLANIFICACIÓN	
105	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, AFECTACIONES Y EXPROPIACIONES	6	# DE INFORMES TÉCNICOS	50%	50%	0%	0%	1/4/2022	30/6/2023	\$ 303.809,85	\$ 0,00	\$ 303.809,85	N	\$ 303.809,85	N	PLANIFICACIÓN	EN EJECUCIÓN
106	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CAPACITACIÓN SANTO DOMINGO "CIUDAD SOSTENIBLE 2036"	150	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	30/11/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	PLANIFICACIÓN	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
107	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA FOTOGRAMETRÍA AEREA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FOTOGRAMETRICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA Y SERVICIO DE PORTAL WEB RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	30/11/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	PLANIFICACIÓN	
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													\$ 1.277.120,28	\$ 400.000,00	\$ 1.677.120,28					
108	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMERICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	PROYECTOS	
109	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LA REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO UBICADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE VALLE HERMOSO Y DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TOACHI DE LA PARROQUIA URBANA RÍO TOACHI	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	0%	100%	15/11/2023	31/12/2023	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00	N	\$ 75.000,00	S	PROYECTOS	
110	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL CASA 2, UBICADO EN LA AV. RÍO TOACHI Y AV. GALÁPAGOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	20%	80%	0%	2/6/2023	30/9/2023	\$ 61.510,00	\$ 0,00	\$ 61.510,00	N	\$ 61.510,00	S	PROYECTOS	
111	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSULTORIA DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, REPLANTEO Y ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE LOS INTERCEPTORES SECCIÓN 1 DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE Y DE LA SECCIÓN 2 DESDE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA A QUEVEDO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	0%	100%	15/11/2023	31/12/2023	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 65.000,00	N	\$ 65.000,00	S	PROYECTOS	
112	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL Y PROLONGACIÓN DE LA AV. YAMBOYA DESDE LA AV. QUITO HASTA AV. LA LORENA; Y DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA AV. LA LORENA HASTA LA AV. PABLO NERUDA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	0%	100%	15/11/2023	31/12/2023	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	S	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
113	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSULTORÍA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DE FAENAMIENTO CON LA MANCOMUNIDAD	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	60%	40%	1/8/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	N	\$ 400.000,00	S	PROYECTOS	
114	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA VÍA COLORADOS DEL BÚA HASTA EL LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
115	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL, UBICADO EN EL SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE, INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS ABRAHAM CALAZACÓN, EMILIO LORENZO STHELE, TSÁCHILA Y ESMERALDAS, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
116	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	50%	50%	0%	5/6/2023	29/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
117	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO BRAYAN, EN LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMÉRICA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 2.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	20%	40%	40%	6/6/2023	5/8/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
118	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TALUD DE PIEDRA CON MURALES EN EL BARRIO MIRADOR, EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMÓN, SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
119	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. EUDOMILIA PIEDRA Y CALLE 15 DE AGOSTO, DESDE LA ENTRADA A LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA EL ESFUERZO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
120	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO DAMAS ETAPA 2, EN LA PARROQUIA RURAL ALLURIQUIN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
121	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE AMAZONAS DESDE LA CALLE TUNGURAHUA HASTA LA CALLE TENA DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA RURAL VALLE HERMOSO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
122	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN PARA LAS RIBERAS DEL RÍO BLANCO, SECTOR CENTRO POBLADO EN LA PARROQUIA RURAL DE VALLE HERMOSO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
123	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA PARROQUIA RURAL SANTA MARÍA DEL TOACHI	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
124	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE COGESTIÓN 2023	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	33%	33%	34%	13/6/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
125	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PARQUES LINEALES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	20%	40%	40%	1/7/2023	28/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
126	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALLE JULIO CESAR BERMEO DESDE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN HASTA LA AV. DE LOS COLONOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	60%	0%	25/6/2023	23/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
127	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. RÍO TANTI DESDE LA AV. QUITO HASTA LA CALLE MIGUEL RODRIGO LEÓN PESANTEZ	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	60%	0%	1/6/2023	29/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
128	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ENTRADAS A LAS COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	20%	40%	40%	30/5/2023	27/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
129	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN ECOLÓGICO EN LAS RIBERAS DEL RÍO BABA Y MALICIA, UBICADO EN LA COMUNA JULIO MORENO, CANTÓN SANTO DOMINGO - FASE 2	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	50%	50%	0%	1/5/2023	31/7/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
130	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ASFALTADO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIO, ACERAS, BORDILLOS, ILUMINACIÓN, TELEFÓNICO Y SEÑALÉTICA DE LA CALLE KASAMA HASTA RODRIGO PAUCAR, UBICADO EN EL SECTOR PARQUE DE LA JUVENTUD, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	50%	50%	12/8/2023	10/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
131	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ASFALTADO, SISTEMA HIDROSANITARIO, ACERAS, BORDILLOS, ILUMINACIÓN, TELEFONÍA Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. LAS DELICIAS, DESDE LA AV. QUITO HASTA LA AV. DE LOS COLONOS, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	50%	50%	0%	25/5/2023	22/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
132	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2023	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	33%	33%	34%	1/6/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
133	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	50%	50%	0%	1/6/2023	30/8/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
134	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	60%	40%	0%	1/6/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
135	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES EN EL CANTÓN	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	20%	40%	40%	25/5/2023	21/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
136	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CAPA DE RODADURA Y BACHEO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	33%	33%	34%	1/6/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
137	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ½ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 2.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	60%	0%	1/6/2023	21/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
138	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN A LA VÍA LA BENGALA FASE 2	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	60%	0%	10/6/2023	8/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
139	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EJECUTAR OBRAS DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPALES DE INTERÉS SOCIAL	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	30%	30%	15/6/2023	13/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
140	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	20%	40%	40%	3/6/2023	30/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
141	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUEADERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA AV. RÍO LELIA, ENTRE LA CALLE LOS CEIBOS Y PUNALES, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	50%	50%	0%	1/6/2023	29/9/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
142	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	40%	40%	20%	1/6/2023	20/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
143	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DE FAENAMIENTO CON LA MANCOMUNIDAD	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
144	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO ECOLÓGICO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE (ACUS) MUNICIPAL "JELEN TENKA"	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
145	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
146	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE VIRGEN PROTECTOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 9 DE DICIEMBRE	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
147	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
148	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALICATILLADO PLUVIAL SECTOR LOS UNIFICADOS CALLE BAHÍA DE CARÁQUEZ.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	30/10/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
149	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ DESDE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA; Y, CALLE JUAN MONTALVO DESDE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN JACINTO DEL BÚA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
150	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ASFALTADO DE LA CALLE CATACOA DESDE LA AV. RIO TOACHI HASTA EL CENTRO FORENSE	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
151	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
152	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE EMERGENCIA 2023	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
153	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TOTEMS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ACCESOS A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS Y PARA LOS SITIOS EMBLEMÁTICOS E HISTÓRICOS DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
154	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PARQUES RECREACIONALES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
155	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
156	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	40%	40%	20%	15/4/2023	12/10/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	PROYECTOS	EN EJECUCIÓN
157	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL DEL POLIGONO CENTRAL LADO NORTE DE LA CIUDAD, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. TSACHILA, AV. 29 DE MAYO, AV. ESMERALDAS Y CALLE GUAYAQUIL, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	70%	30%	0%	15/4/2023	14/7/2023	\$ 84.300,00	\$ 0,00	\$ 84.000,00	N	\$ 84.000,00	S	PROYECTOS	SUBIDO AL PORTAL
158	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES ADOQUINADAS (AV. PABLO NERUDA, AV. RIO TOACHI, CALLE VENEZUELA Y AV. 6 DE NOVIEMBRE) DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	45%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	100%	0%	0%	0%	26/10/2022	22/2/2023	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	N	\$ 80.000,00	S	PROYECTOS	EN EJECUCIÓN
159	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL Y PROLONGACION DE LA AV. LOS NARANJOS DESDE LA CALLE LOS CEIBOS HASTA LA AV. LA LORENA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	95%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	100%	0%	0%	0%	22/12/2022	21/3/2023	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 48.500,00	N	\$ 48.500,00	S	PROYECTOS	EN EJECUCIÓN
160	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE ALLURUQUÍN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	0,10%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	25%	25%	25%	25%	17/2/2020	31/12/2023	\$ 56.157,71	\$ 0,00	\$ 56.157,71	N	\$ 56.157,71	S	PROYECTOS	ARRASTRE - SUSPENDIDO
161	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE II, EN LA ZONA A, DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	25%	25%	25%	25%	21/10/2019	31/12/2023	\$ 346.952,57	\$ 0,00	\$ 346.952,57	N	\$ 346.952,57	S	PROYECTOS	ARRASTRE - SUSPENDIDO
162	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MERCADO MAYORISTA DE MARISCOS	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	60%	40%	0%	0%	15/1/2023	30/6/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	PROYECTOS	EJECUTADO

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
AMBIENTE, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO																				
163	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL MAPA DE RUIDO DE SANTO DOMINGO	1	# DE INFORMES PRESENTADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
164	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL DENGUE, POR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	N	\$ 90.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
165	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN ESTADO DE ABANDONO	35	# DE MASCOTAS ATENDIDAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 12.600,00	\$ 0,00	\$ 12.600,00	N	\$ 12.600,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
166	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	872	# DE MASCOTAS ALIMENTADAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 12.600,00	\$ 0,00	\$ 12.600,00	N	\$ 12.600,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
167	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS PERROS Y GATOS DEL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	180	# DE MASCOTAS ATENDIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 16.964,29	\$ 0,00	\$ 16.964,29	N	\$ 16.964,29	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
168	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	25000	# DE MASCOTAS ATENDIDAS 10000 ESTERILIZADAS Y 15000 DESPARASITADAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
169	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL MANEJO DE LOS PERROS Y GATOS DEL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	20	# DE MASCOTAS ATENDIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.250,00	\$ 0,00	\$ 6.250,00	N	\$ 6.250,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
170	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
171	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ELABORACIÓN DE DOS REMOLQUES AUTONIVELADOS PARA MOVILIZACIÓN DE MINICARGADORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	2	# DE REMOLQUES ADQUIRIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 17.920,00	\$ 0,00	\$ 17.920,00	N	\$ 17.920,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO POT	SECTORES DEL POT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
172	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LA CUADRILLA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO - 2023	51	# DE OBREROS EQUIPADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 33.600,00	\$ 0,00	\$ 33.600,00	N	\$ 33.600,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
173	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PARQUES, JARDINERAS, REDONDELES Y PARTERRES) DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 23.050,00	\$ 0,00	\$ 23.050,00	N	\$ 23.050,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
174	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	2	# DE HIDROLAVADORAS ADQUIRIDAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 72.800,00	\$ 0,00	\$ 72.800,00	N	\$ 72.800,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
175	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA LA ADECUACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	46	# ÁREAS VERDES ATENDIDAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	N	\$ 400.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
176	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA PODA Y TALA DEL ARBOLADO URBANO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.944,00	\$ 0,00	\$ 6.944,00	N	\$ 6.944,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
177	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORÍA PARA INVENTARIO BIOLÓGICO Y PLAN DE MANEJO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE (ACUS) MUNICIPAL "JELEN TENKA"	100%	% DE ESTUDIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 50.400,00	\$ 0,00	\$ 50.400,00	N	\$ 50.400,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
178	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE VIRGEN PROTECTOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 9 DE DICIEMBRE	100%	% DE AVANCE DEL BOSQUE PROTECTOR HABILITADO Y FUNCIONANDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00	N	\$ 252.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
179	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE VIRGEN PROTECTOR DE CERRO BOMBOLÍ	100%	% DE AVANCE DEL BOSQUE PROTECTOR HABILITADO Y FUNCIONANDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00	N	\$ 252.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
180	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO ECOLÓGICO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE (ACUS) MUNICIPAL "JELEN TENKA"	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 252.000,00	\$ 0,00	\$ 252.000,00	N	\$ 252.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
181	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 94.609,76	\$ 0,00	\$ 94.609,76	N	\$ 94.609,76	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
182	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS DECIAS 2018-2020	1	# DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO PRESENTADOS	35%	30%	35%	0%	21/3/2022	30/9/2023	\$ 12.478,81	\$ 0,00	\$ 12.478,81	N	\$ 12.478,81	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	EN EJECUCIÓN
183	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA B 2019-2021	1	# DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO PRESENTADOS	50%	50%	0%	0%	20/6/2022	30/6/2023	\$ 22.113,09	\$ 0,00	\$ 22.113,09	N	\$ 22.113,09	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	EN EJECUCIÓN
184	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL	100%	% DE AVANCE DE VIVERO IMPLEMENTADO	100%	100%	0%	0%	15/1/2023	31/3/2023	\$ 69.137,40	\$ 0,00	\$ 69.137,40	N	\$ 69.137,40	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	EN EJECUCIÓN
185	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LA CUADRILLA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO - 2022	65	# DE OBREROS EQUIPADOS	100%	0%	0%	0%	10/2/2023	31/3/2023	\$ 25.919,74	\$ 0,00	\$ 25.919,74	N	\$ 25.919,74	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	EJECUTADO
186	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA ECOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO ETNO BOTÁNICO MARIANO CHANCHAY	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	30%	70%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 33.600,00	\$ 0,00	\$ 33.600,00	N	\$ 33.600,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	SUBIDO AL PORTAL
187	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	MONITOREO DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO "CIUDAD MODERNA" DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO AÑO 2023	1	# DE INFORMES APROBADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
188	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS COLORADO 1, LA FLORIDA 1 Y CIUDAD MODERNA.	100%	% DE AUDITORIA REALIZADA	40%	40%	20%	0%	1/2/2023	30/9/2023	\$ 22.176,00	\$ 0,00	\$ 22.176,00	N	\$ 22.176,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	SUBIDO AL PORTAL
SANTO DOMINGO CONSTRUYE CIVISMO, EQUITAD E INCLUSIÓN SOCIAL													\$ 2.741.434,11	\$ -	\$ 2.741.434,11					
ESPACIOS PÚBLICOS ARTE Y CULTURA													\$ 1.743.200,00	\$ -	\$ 1.743.200,00					
189	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO SOBRE EL ACTA DE LA FUNDACIÓN COLONA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	500	# EJEMPLARES DEL LIBRO DEL ACTA DE LA FUNDACIÓN	0%	0%	0%	100%	6/11/2023	30/11/2023	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	N	\$ 12.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
190	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	NOVIEMBRE MES DEL ARTE Y LA CULTURA	8	# DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0%	0%	0%	100%	6/11/2023	30/11/2023	\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	N	\$ 38.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
191	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROGRAMA CULTURAL DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO	7	# EVENTOS REALIZADOS	0%	0%	0%	100%	1/12/2023	31/12/2023	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	N	\$ 220.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
192	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	INNOVACIÓN CULTURAL Y SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	60	# EVENTOS REALIZADOS	0%	0%	0%	100%	1/12/2023	31/12/2023	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	N	\$ 230.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
193	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE ESCULTURAS DE ORNAMENTACIÓN URBANA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	6	# DE ESCULTURAS ELABORADAS E INSTALADAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
194	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	38	# INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	0%	0%	20%	80%	11/9/2023	11/11/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
195	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
196	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	SANTO DOMINGO PLURICULTURAL	1	# DE EVENTOS CON ACTIVIDADES EN EL PUEBLO AFRO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
197	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROYECTO FORMANDO TALENTOS	500	# USUARIOS CAPACITADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
198	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ORQUESTA INFANTO JUVENIL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	40	# ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	0%	0%	0%	100%	2/10/2023	7/11/2023	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	DIRECCIÓN DE CULTURA	
199	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MOMENTOS CIVICOS	15	# DE EVENTOS CONMEMORATIVOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DIRECCIÓN DE CULTURA	
200	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	SABORES DE IDENTIDAD	5	# VISITAS A ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS	0%	50%	50%	0%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DIRECCIÓN DE CULTURA	

N°	ZONA	OBJETIVO CONTRA. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
201	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	BIBLIOTECA VIRTUAL	120	# USUARIOS CAPACITADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DIRECCIÓN DE CULTURA	
202	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROYECTO ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL PARA FOMENTAR EL ARTE, EL TURISMO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, POR SU QUINCUAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN	18	# DE ACTIVIDADES CULTURALES, TURÍSTICAS Y ECONÓMICAS	0%	90%	10%	0%	1/5/2023	15/7/2023	\$ 867.000,00	\$ 0,00	\$ 867.000,00	N	\$ 867.000,00	\$	CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	SUBIDO AL PORTAL
203	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	TALLERES VACACIONALES "NUEVAS GENERACIONES EN ACCIÓN"	162	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS	70%	30%	0%	0%	1/3/2023	15/4/2023	\$ 11.200,00	\$ 0,00	\$ 11.200,00	N	\$ 11.200,00	\$	CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	EJECUTADO
204	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	AGENDA CULTURAL 2023	1	# DE EVENTOS EJECUTADOS	0%	30%	30%	40%	6/4/2023	15/12/2023	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	N	\$ 25.000,00	\$	CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	EJECUTADO
PROMOCIÓN AL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA													\$ 932.634,11	\$ -	\$ 932.634,11					
205	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES MUNICIPALES	2500	# DE INDUMENTARIA ADQUIRIDA	0%	0%	30%	70%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
206	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROYECTO INCLUSIVO DE BAILOTERAPIA EN DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO "MI BARRIO EN MOVIMIENTO"	20	# DE SECTORES CON BAILOTERAPIA	0%	0%	30%	70%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
207	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES MUNICIPALES	1000	# DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS	0%	0%	30%	70%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
208	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO: MÁQUINAS DE EJERCICIOS FÍSICOS	8	# DE LUGARES IMPLEMENTADOS CON MÁQUINAS DE EJERCICIOS FÍSICOS	0%	0%	30%	70%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
209	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	EVENTOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO 2022	15	# DE EVENTOS DEPORTIVOS EJECUTADOS	10%	80%	10%	0%	1/1/2023	30/9/2023	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 135.000,00	N	\$ 135.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	EN EJECUCIÓN
210	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	4	# DE ESCENARIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS Y ADECUADOS	100%	0%	0%	0%	1/2/2022	31/3/2023	\$ 467.634,11	\$ 0,00	\$ 467.634,11	N	\$ 467.634,11	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	EJECUTADO AL 100%
COMUNITARIO Y SOCIAL													\$ -	\$ -	\$ -					
211	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	JUNTOS CONSTRUIMOS LA CIUDAD MODERNA: MINGAS COMUNITARIAS 2023	140	# DE MINGAS EJECUTADAS	15%	30%	30%	25%	1/1/2023	30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DESARROLLO COMUNITARIO	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO POT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral: en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
212	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUYAMOS JUNTOS UN SANTO DOMINGO LIBRE DE DROGAS 2023	500	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	25%	50%	25%	1/5/2023	30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DESARROLLO COMUNITARIO	EN EJECUCIÓN
SEGURIDAD CANTONAL Y CONVIVENCIA													\$ 65.600,00	\$ -	\$ 65.600,00					
213	URBANO	OE.05	SECTOR 5 SOCIAL	ADQUISICIÓN DE ARMAS NO LETALES LUMÍNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	162	# DE ARMAS NO LETALES LUMÍNICAS OPERATIVAS	0%	0%	40%	60%	20/10/2023	15/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
214	URBANO	OE.05	SECTOR 5 SOCIAL	ADQUISICIÓN DE 50 VALLAS METÁLICAS CON BARROTES SEPARADORES PARA LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	50	# DE VALLAS ADQUIRIDAS	0%	20%	60%	20%	15/9/2023	24/11/2023	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
215	URBANO	OE.05	SECTOR 5 SOCIAL	ADQUISICIÓN DE ARMAS NO LETALES DE ENERGÍA CINÉTICA PR-24 (TOLETE) DE POLÍMERO, MAS PORTA TOLETE PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	138	# DE AGENTES DOTADOS CON TOLETES	0%	0%	50%	50%	20/10/2023	15/12/2023	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
216	URBANO	OE.05	SECTOR 5 SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL LÚDICO INFLABLES PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE MATERIALES ADQUIRIDOS.	0%	0%	50%	50%	24/10/2023	15/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
217	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE AEROSOL PIMIENTA (ESPARCIDORES DE AGENTE QUÍMICO - OC EN ESPUMA) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	138	# DE AGENTES EQUIPADOS CON AEROSOL	0%	40%	60%	0%	3/4/2023	29/9/2023	\$ 5.600,00	\$ -	\$ 5.600,00	N	\$ 5.600,00	\$	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	EJECUTADO
SANTO DOMINGO CONSTRUYE PROSPERIDAD													\$ 1.006.426,57	\$ -	\$ 1.006.426,57					
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL													\$ 437.000,00	\$ -	\$ 437.000,00					
218	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES	1000	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	N	\$ 80.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
219	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESCUELA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - 2023	100	# EMPRENDEDORES BENEFICIADOS	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
220	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DE EVENTOS, DESCUBRE SANTO DOMINGO	400	# EMPRENDEDORES BENEFICIADOS	0%	0%	0%	100%	25/10/2023	31/12/2023	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 43.000,00	N	\$ 43.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
221	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ARTESANAL SANTA MARTHA	1	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0 %	0 %	10 %	90 %	18/9/2023	31/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
222	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	FERIAS Y PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR A EMPRENDEDORES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	10	# DE FERIAS REALIZADAS	25 %	25 %	25 %	25 %	1/2/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
223	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE FORMACIÓN EN PRINCIPIOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, FÍSICA A JÓVENES Y ADOLESCENTES PARA INCENTIVAR SU INCURSIÓN EN EL MUNDO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS VINCULADAS AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, COGNOSCITIVO, EMPRENDIMIENTOS Y OTROS	175	# DE JÓVENES Y ADOLESCENTES CAPACITADOS	0 %	0 %	0 %	100 %	1/1/2023	31/12/2023	\$ 55.100,00	\$ 0,00	\$ 55.100,00	N	\$ 55.100,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
224	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRANSFORMANDO ESPACIOS PÚBLICOS EN LUGARES MÁGICOS CON PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA EN DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO	300	# DE PERSONAS PARTICIPANTES	0 %	0 %	10 %	90 %	15/9/2023	31/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
225	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ADQUISIÓN DE STAND PROMOCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	1	# DE STANDS ADQUIRIDOS	0 %	0 %	0 %	100 %	1/10/2023	12/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
226	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA TALLERES TÉCNICOS, ARTESANALES, SANTO DOMINGO SE DESARROLLA	2000	# DE PERSONAS CAPACITADAS	20 %	60 %	20 %	0 %	1/3/2023	31/7/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	EN EJECUCIÓN
227	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESCUELA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2022	100	# DE EMPRENDEDORES BENEFICIARIOS	40 %	60 %	0 %	0 %	1/2/2023	12/6/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	EN EJECUCIÓN
PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO AL TURISMO													\$ 85.000,00	\$ -	\$ 85.000,00					
228	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CONOCE SANTO DOMINGO	10	# DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0 %	0 %	70 %	30 %	17/7/2023	15/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	DIRECCIÓN DE TURISMO	
229	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO EJECUTADA	0 %	0 %	80 %	20 %	4/7/2023	15/12/2023	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	DIRECCIÓN DE TURISMO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO POT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Proyección trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
230	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	20	# SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS SEÑALIZADOS	0 %	0 %	70 %	30 %	14/8/2023	15/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	DIRECCION DE TURISMO	
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS Y COMERCIO LOCAL													\$ 484.426,57	\$ -	\$ 484.426,57					
231	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA DE TEXTILES Y AFINES	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	20%	80%	18/9/2023	29/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	MERCADOS Y COMERCIO	
232	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS ANALÍTICOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA E INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL GAD MUNICIPAL	100%	% ADQUISICION REALIZADA	0%	0%	0%	100%	18/9/2023	29/12/2023	\$ 72.147,41	\$ 0,00	\$ 72.147,41	N	\$ 72.147,41	S	MERCADOS Y COMERCIO	
233	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	SERVICIOS BÁSICOS PARA MERCADOS MUNICIPALES	12	# PLANILLAS PAGADAS	25%	25%	25%	75%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 168.000,00	\$ 0,00	\$ 168.000,00	N	\$ 168.000,00	N	MERCADOS Y COMERCIO	EN EJECUCIÓN
234	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TECHADO, ZONA DE COMEDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	1	# MANTENIMIENTOS REALIZADOS	20%	80%	0%	0%	27/3/2023	30/6/2023	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00	N	\$ 36.000,00	S	MERCADOS Y COMERCIO	EJECUTADO AL 100%
235	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMERCIANTES	400	# COMERCIANTES CAPACITADOS	40%	60%	0%	0%	27/3/2023	31/7/2023	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00	N	\$ 36.000,00	S	MERCADOS Y COMERCIO	SUBIDO AL PORTAL
236	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL BARRIO	10%	% DE AVANCE DE MERCADOS MUNICIPALES DEL BARRIO ADECUADOS	90%	10%	0%	0%	4/5/2022	30/4/2023	\$ 152.279,16	\$ 0,00	\$ 152.279,16	N	\$ 152.279,16	S	MERCADOS Y COMERCIO	EJECUTADO AL 100%
SANTO DOMINGO CONSTRUYE BUEN GOBIERNO													\$ 1.360.464,29	\$ -	\$ 1.360.464,29					
GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA													\$ -	\$ -	\$ -					
237	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2022	1	# INFORMES PRESENTADOS - SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40%	60%	0%	0%	1/2/2023	30/5/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	EN EJECUCIÓN
238	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN TERRITORIAL SANTO DOMINGO INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO: ASAMBLEAS TERRITORIALES Y CIUDADANAS 2023	22	# ASAMBLEAS EJECUTADAS	0%	5%	70%	25%	1/6/2023	30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DESARROLLO COMUNITARIO	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
239	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	"SANTO DOMINGO SOY YO, SANTO DOMINGO SOMOS TODOS" FORMACIÓN DE LÍDERES Y LÍDERESAS 2023	600	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	25%	45%	30%	1/4/2023	30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	DESARROLLO COMUNITARIO	EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN													\$ 1.360.464,29	\$ -	\$ 1.360.464,29					
240	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Período 2023-2024)	100%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	0%	0%	10%	90%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 410.000,00	\$ 0,00	\$ 410.000,00	N	\$ 410.000,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	
241	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE MATERIALES IMPRESOS	100%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	
242	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA	10	# DE EQUIPOS OPERATIVOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 4.464,29	\$ 0,00	\$ 4.464,29	N	\$ 4.464,29	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	
243	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Período 2022-2023)	83,23%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	35%	35%	30%	0%	1/8/2022	31/8/2023	\$ 711.600,00	\$ 0,00	\$ 711.600,00	N	\$ 711.600,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	EN EJECUCIÓN
244	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y AFINES	1	# DE PANTALLA LED INSTALADA	40%	60%	0%	0%	1/2/2023	31/6/2023	\$ 78.400,00	\$ 0,00	\$ 78.400,00	N	\$ 78.400,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	EJECUTADO AL 100%
245	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING INSTITUCIONAL Y NARRACIÓN INFOGRÁFICA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	1	# PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING APROBADO	60%	40%	0%	0%	1/2/2023	31/6/2023	\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 56.000,00	N	\$ 56.000,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	EJECUTADO AL 100%
246	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	6	# DE EQUIPOS OPERATIVOS	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/3/2023	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	EJECUTADO AL 100%
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													\$ 12.617.860,68	\$ 200.000,00	\$ 12.819.268,68					
GESTIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO													\$ 587.621,08	\$ -	\$ 587.621,08					
247	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA MANTENIMIENTO CATASTRAL	2	# DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS OPERATIVOS	0%	0%	0%	100%	15/10/2023	14/12/2023	\$ 31.043,18	\$ 0,00	\$ 31.043,18	N	\$ 31.043,18	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	
248	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 87.777,82	\$ 0,00	\$ 87.777,82	N	\$ 87.777,82	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
249	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO DE LAS CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS RURALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE CONSULTORÍA	0%	0%	0%	100%	15/10/2023	31/12/2023	\$ 335.000,00	\$ 0,00	\$ 335.000,00	N	\$ 335.000,00	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	
250	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	MEJORAMIENTO DE PROCESOS INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTROS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS GENERADOS PARA LA ENTREGA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE	100%	% DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA	30%	70,4	0%	0%	1/2/2023	31/5/2023	\$ 33.800,00	\$ 0,00	\$ 33.800,00	N	\$ 33.800,00	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	EN EJECUCIÓN
251	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	49	# DE PLANOS DE LOS CENTROS POBLADOS LEVANTADOS Y ELABORADOS	25%	75%	0%	0%	1/2/2023	1/5/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD													\$ -	\$ -	\$ -					
252	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DE PROCESOS INSTITUCIONALES	8	# DE PROCESOS MEJORADOS	25%	25%	25%	25%	3/1/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	EN EJECUCIÓN
253	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (NORMA TÉCNICA DE MINTEL)	2	# DE INFORMES PRESENTADOS	25%	25%	25%	25%	3/1/2023	31/12/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	N	GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	EN EJECUCIÓN
SECRETARÍA GENERAL													\$ 15.928,57	\$ -	\$ 15.928,57					
254	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA POR EL 3 DE JULIO	1	# DE EVENTOS REALIZADOS	0%	0%	100%	0%	3/7/2023	3/7/2023	\$ 8.928,57	\$ 0,00	\$ 8.928,57	N	\$ 8.928,57	\$	SECRETARÍA GENERAL	
255	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADECUACIÓN DE LA SALA DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL GADMSD	100%	% DE AVANCE DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE DIGITALIZACIÓN	100%	0%	0%	0%	1/2/2023	30/3/2023	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ -	\$	SECRETARÍA GENERAL	EJECUTADO AL 100%
256	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTAS PERÍODO 2023-2027	1	# DE EVENTOS REALIZADOS	0%	100%	0%	0%	14/5/2023	14/5/2023	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	SECRETARÍA GENERAL	EJECUTADO AL 100%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO													\$ 1.085.190,12	\$ -	\$ 1.085.190,12					
257	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2023	150	# DE OBREROS Y SERVIDORES CAPACITADOS	0%	0%	20%	80%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
258	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA	100%	% DE ARTICULOS DOTADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/10/2023	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	N	\$ 2.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
259	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL GADMSD	100%	% DE ARTICULOS ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
260	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO PARA MEDIR LOS GRADOS DE ALCOHOL EN LA SANGRE, PARA EL PERSONAL DEL GADMSD	100%	% DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ADQUIRIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
261	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL GADMSD	100%	% DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
262	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL GADMSD	5	# DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS (MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN)	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	N	\$ 1.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
263	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL GADMSD	1300	# DE SERVIDORES DOTADOS DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
264	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS INFECCIOSOS DEL GADMSD	100%	% SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	20%	80%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00	N	\$ 500,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
265	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GADMSD	138	# DE AGENTES DOTADOS DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	N	\$ 120.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
266	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA OBREROS Y SERVIDORES DEL GADMSD	1000	# DE OBREROS Y SERVIDORES DOTADOS DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO POT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Proyección trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
267	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL GADMSD	248	# DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS HABILITADOS (MANTENIMIENTO Y RECARGA)	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
268	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONTRATO COLECTIVO	500	# DE EJEMPLARES IMPRESOS Y ENTREGADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	N	\$ 1.500,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
269	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPALES DEL GADMSD	629	# DE SERVIDORES MUNICIPALES DOTADOS DE UNIFORMES	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 116.000,00	\$ 0,00	\$ 116.000,00	N	\$ 116.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
270	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GADMSD	138	# DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DOTADOS DE UNIFORMES	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 27.600,00	\$ 0,00	\$ 27.600,00	N	\$ 27.600,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
271	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DE MEDICINA LABORAL, EXÁMENES OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL GADMSD	400	# DE PERSONAL MUNICIPAL ATENDIDOS CON EXÁMENES OCUPACIONALES	70%	30%	0%	0%	12/1/2023	30/6/2023	\$ 42.375,80	\$ 0,00	\$ 42.375,80	N	\$ 42.375,80	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTADO AL 100%
272	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA EL GADMSD - 2022	76	# DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS	100%	0%	0%	0%	30/12/2022	31/3/2023	\$ 10.080,00	\$ 0,00	\$ 10.080,00	N	\$ 10.080,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTADO AL 100%
273	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS OBREROS DEL GADMSD	376	# DE OBREROS MUNICIPALES DOTADOS CON UNIFORMES	0%	30%	70%	0%	1/4/2023	31/8/2023	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	N	\$ 70.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	CERTIFICADO POR SUBIRSE AL PORTAL
274	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GADMSD - 2022	142	# DE AGENTES DE CONTROL DOTADOS CON PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN	50%	50%	0%	0%	22/11/2022	30/6/2023	\$ 203.114,32	\$ 0,00	\$ 203.114,32	N	\$ 203.114,32	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO ODOT (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL (USD)	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
							I	II	III	IV										
275	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA OBREROS Y SERVIDORES DEL GADMSD - 2022	1200	# DE OBREROS Y SERVIDORES DOTADOS CON PRENDAS, EQUIPOS ACCESORIOS DE PROTECCIÓN	70%	30%	0%	0%	18/8/2022	30/6/2023	\$ 274.400,00	\$ 0,00	\$ 274.400,00	N	\$ 274.400,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EN EJECUCIÓN
276	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL GADMSD 2022	248	# DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS HABILITADOS (MANTENIMIENTO Y RECARGA)	100%	0%	0%	0%	22/12/2022	31/3/2023	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 5.600,00	N	\$ 5.600,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTADO AL 100%
277	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONTRATO COLECTIVO - 2022	500	# DE EJEMPLARES IMPRESOS Y ENTREGADOS	100%	0%	0%	0%	22/11/2022	31/3/2023	\$ 1.120,00	\$ 0,00	\$ 1.120,00	N	\$ 1.120,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTADO AL 100%
GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES													\$ 1.527.052,42	\$ -	\$ 1.527.052,42					
278	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESIÓN Y DE NETWORKING 2023	5	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 21.593,54	\$ 0,00	\$ 21.593,54	N	\$ 21.593,54	\$	TIC'S	
279	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ALOJAMIENTO DE LAS REPETIDORAS DE RADIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	27/8/2023	31/12/2023	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
280	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE LEGISLACIÓN	40	# DE LICENCIAS DEL SISTEMA LEGISLACIÓN	0%	0%	0%	100%	1/12/2023	31/12/2023	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
281	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	2	# DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 22.321,43	\$ 0,00	\$ 22.321,43	N	\$ 22.321,43	\$	TIC'S	
282	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	2	# DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
283	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES VHF DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 64.676,64	\$ 0,00	\$ 64.676,64	N	\$ 64.676,64	\$	TIC'S	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
284	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA	1	# SISTEMA EN PRODUCCIÓN	0%	0%	50%	50%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	N	\$ 270.000,00	\$	TIC'S	
285	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MENSAJES ILIMITADOS PARA NOTIFICACIONES MASIVAS MEDIANTE MULTIPLATAFORMA Y CHATBOT QUE SE INTEGRA CON LOS DATOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	40.000	# DE USUARIOS NOTIFICADOS	0%	0%	50%	50%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	TIC'S	
286	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS PARA IMPRESIÓN CASA MUNICIPAL 2 Y DEMÁS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
287	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PAGO POR USO DE FRECUENCIAS, COMO PAGO POR ESPECIES VALORADAS A LA ARCOCEL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	27/11/2023	27/11/2028	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00	N	\$ 3.500,00	\$	TIC'S	
288	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, NETWORKING, DE COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	TIC'S	
289	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET MEDIANTE PORTAL CAUTIVO A LA CIUDADANÍA DEL CANTON SANTO DOMINGO 2023	13500	# USUARIOS CONECTADOS EN EL AÑO	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 107.706,07	\$ 0,00	\$ 107.706,07	N	\$ 107.706,07	\$	TIC'S	
290	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA DE LAS CÁMARAS DE USO SIS ECU 911 SDT - 2023	49	# CÁMARAS ACTIVAS CON INTERNET	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 20.535,71	\$ 0,00	\$ 20.535,71	N	\$ 20.535,71	\$	TIC'S	
291	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	11/11/2023	31/12/2023	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
292	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100%	% DE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 21.500,00	N	\$ 21.500,00	\$	TIC'S	
293	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	REPOTENCIACIÓN DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO Y DE CONVENIOS CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ADSCRITAS - FASE 1	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 69.000,00	\$ 0,00	\$ 69.000,00	N	\$ 69.000,00	\$	TIC'S	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGIA PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
294	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ALTA DISPONIBILIDAD DEL NGFW DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	1	# DE LICENCIA FIREWALL NGFW	0%	0%	0%	100%	1/12/2023	31/12/2023	\$ 49.108,00	\$ 0,00	\$ 49.108,00	N	\$ 49.108,00	\$	TIC'S	
295	URBANO	OE 05.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS REFERENCIALES, CRONOGRAMAS VALORADOS RUTA CRÍTICAS, DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA	1	# SISTEMA EN PRODUCCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 1.960,00	\$ 0,00	\$ 1.960,00	N	\$ 1.960,00	\$	TIC'S	
296	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS CON EL BANCO CENTRAL PARA EL SISTEMA DE PAGOS EN LINEA MEDIANTE RED PRIVADA DE COMUNICACIONES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	1/7/2023	31/7/2023	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	N	\$ 4.000,00	\$	TIC'S	
297	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO STREAMING DEL SALÓN LEGISLATIVO DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE EQUIPOS INSTALADOS	0%	0%	0%	100%	1/11/2023	31/12/2023	\$ 204.267,00	\$ 0,00	\$ 204.267,00	N	\$ 204.267,00	\$	TIC'S	
298	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE LAS INSTITUCIONES CON CONVENIOS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	30%	35%	35%	1/6/2023	31/12/2023	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	TIC'S	SUBIDO AL PORTAL
299	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE LAS INSTITUCIONES CON CONVENIOS - 2022	42%	% DE SERVICIO RECIBIDO	50%	50%	0%	0%	8/6/2022	7/6/2023	\$ 15.927,66	\$ 0,00	\$ 15.927,66	N	\$ 15.927,66	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN-ARRASTRE AÑO 2022 - AVANCE 58% DE UN TOTAL DE 100%
300	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA DE LAS CÁMARAS DE USO SIS ECU 911 SDT - 2022	75%	% DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	10/1/2023	31/12/2023	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 23.000,00	N	\$ 23.000,00	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN-ARRASTRE AÑO 2022 - AVANCE 25% DE UN TOTAL 100%
301	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET MEDIANTE PORTAL CAUTIVO A LA CIUDADANÍA DEL CANTON SANTO DOMINGO-2022	4714	# DE USUARIOS CONECTADOS EN EL AÑO	33%	33%	34%	0%	1/1/2022	30/9/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN-ARRASTRE AÑO 2022 - AVANCE 8786 USUARIOS DE UN TOTAL DE 13.500
302	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PAGO POR USO DE FRECUENCIAS, COMO PAGO POR ESPECIES VALORADAS A LA ARCOTEL.	100%	% DE SERVICIO DE FRECUENCIAS DE RADIO VHF/UHF RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	N	\$ 1.000,00	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN
303	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO.	40	# DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO CONTRATADOS	0%	100%	0%	0%	1/4/2023	30/5/2023	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
304	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESIÓN Y DE NETWORKING-2022	4	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 21.593,54	\$ 0,00	\$ 21.593,54	N	\$ 21.593,54	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN-ARRASTRE AÑO 2022 - AVANCE 1 DE UN TOTAL DE 5
305	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ALOJAMIENTO DE LAS REPETIDORAS DE RADIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - 2022	100%	% DE PAGO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	27/4/2022	26/4/2023	\$ 2.860,00	\$ 0,00	\$ 2.860,00	N	\$ 2.860,00	\$	TIC'S	EJECUTADO AL 100%
306	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE LEGISLACIÓN - 2022	100%	% DE PAGO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	28/2/2023	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	TIC'S	EJECUTADO AL 100%
307	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	1/11/2023	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	TIC'S	SUBIDO AL PORTAL
308	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS - 2022	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	11/11/2022	10/11/2023	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	TIC'S	EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL													\$ 9.407.076,49	\$ 200.000,00	\$ 9.607.076,49					
309	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	23/11/2023	31/12/2024	\$ 291.676,45	\$ 0,00	\$ 291.676,45	\$	\$ 3.200.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL AÑO 2023 \$ 291.676,45 AÑO 2024 \$1'600.000,00 AÑO 2025 \$1'308.323,55 TOTAL \$ 3'200.000,00
310	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	15/7/2023	26/8/2025	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$	\$ 1.200.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$1'200.000,00 AÑO 2023 \$600.000,00 AÑO 2024 \$600.000,00
311	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MATRICULACIÓN VEHICULAR	10	# DE VEHÍCULOS MATRICULADOS	0%	0%	30%	70%	1/9/2023	30/12/2023	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
312	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ODÓMETROS Y ORÓMETROS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/12/2023	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	N	\$ 4.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
313	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL 2023-2024	350	# DE VEHÍCULOS MONITOREADOS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	15/9/2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	\$	\$ 70.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$70.000,00 AÑO 2023-2024 \$35.000 AÑO 2024-2025 \$35.000

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURIANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		I					II	III	IV	(USD)										
314	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	15/7/2023	30/12/2023	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00	N	\$ 7.500,00	\$	ADMINISTRATIVA	
315	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA E INSUMOS PARA EL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	15/8/2023	30/12/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
316	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	100%	0%	15/7/2023	30/9/2023	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
317	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	20%	80%	15/9/2023	30/12/2023	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
318	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	50%	50%	0%	15/5/2023	30/12/2023	\$ 168.000,00	\$ 0,00	\$ 168.000,00	N	\$ 168.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
319	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL DE SANTO DOMINGO	4	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	30/12/2023	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
320	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2023	11	# DE MOTOCICLETAS CON MANTENIMIENTO	0%	0%	50%	50%	1/7/2023	31/7/2028	\$ 3.762,28	\$ 0,00	\$ 3.762,28	\$	\$ 18.912,15	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$18.912,15 AÑO 2023 \$ 3.762,28 AÑO 2024-2028 \$ 15.149,87
321	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL INDUSTRIAL PARA EL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	20%	80%	1/9/2023	31/12/2023	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
322	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL GADMSD	2	# DE OFICINAS ATENDIDAS CON MOBILIARIO	0%	0%	50%	50%	15/7/2023	30/11/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
323	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REENCAUCHE DE LLANTAS	30	# DE LLANTAS REENCAUCHADAS	0%	0%	30%	70%	15/9/2023	30/11/2023	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
324	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE LAS PILETAS MUNICIPALES	4	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	15/7/2023	30/10/2023	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
325	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA ESTACIÓN MUNICIPAL DE COMBUSTIBLE	1	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	30/12/2023	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	ADMINISTRATIVA	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
326	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	40%	60%	15/3/2023	30/12/2023	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	N	\$ 350.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
327	Urbana	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOS DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	100%	0%	1/8/2023	30/9/2023	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
328	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	31/12/2023	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
329	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PESADA DEL GADMSD	1	# DE MAQUINARIA PESADA ATENDIDA	0%	0%	50%	50%	30/9/2023	30/12/2023	\$ 2.553,38	\$ 0,00	\$ 2.553,38	N	\$ 2.553,38	\$	ADMINISTRATIVA	
330	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA LIUGONG	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	30/12/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
331	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PESADOS HINO, DONGFENG E INTERNATIONAL	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	30/12/2023	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
332	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA JOHN DEERE	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	15/9/2023	30/12/2023	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
333	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES DEL GADMSD	100%	% DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	15/8/2023	30/12/2023	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	N	\$ 110.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
334	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE BUSES PARA EL GAD MUNICIPAL	2	# DE BUSES ADQUIRIDOS	0%	0%	50%	50%	1/8/2023	30/11/2023	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
335	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL PREMIUM INDUSTRIAL PARA EL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 198.036,62	\$ 0,00	\$ 198.036,62	\$	\$ 792.146,46 AÑO 2023 \$198.036,62 AÑO 2024 \$594.109,84	\$	ADMINISTRATIVA	INCLUSIÓN DE PROYECTO NUEVO PLURIANUAL
336	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PREMIUM INDUSTRIAL PARA EL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2023	31/12/2023	\$ 1.410,00	\$ 0,00	\$ 1.410,00	\$	\$ 5.640,00 AÑO 2023 \$1.410,00 AÑO 2024 \$4.230,00	\$	ADMINISTRATIVA	INCLUSIÓN DE PROYECTO NUEVO PLURIANUAL

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
337	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL 2022	21	# CAMIONETAS CON MANTENIMIENTO	0%	0%	50%	50%	1/1/2023	31/7/2027	\$ 38.886,61	\$ 0,00	\$ 38.886,61	\$	\$ 150.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$150.000,00 AÑO 2023 \$ 38.886,61 AÑO 2024-2027 \$ 111.113,39
338	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2023	20	# CAMIONETAS CON MANTENIMIENTO	0%	0%	50%	50%	1/1/2023	31/7/2028	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00	\$	\$ 180.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$180.000,00 AÑO 2023 \$ 36.000,00 AÑO 2024-2028 \$ 144.000,00
339	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	40%	60%	1/8/2023	31/12/2023	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
340	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	33%	33%	34%	9/11/2023	31/12/2023	\$ 178.680,42	\$ 0,00	\$ 178.680,42	N	\$ 178.680,42	\$	ADMINISTRATIVA	CERTIFICADO POR SUBIRSE AL PORTAL
341	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD - 2022	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	80%	20%	0%	0%	6/5/2022	31/5/2023	\$ 219.680,42	\$ 0,00	\$ 219.680,42	N	\$ 219.680,42	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
342	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD - 2022	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	27%	27%	27%	19%	23/11/2022	31/12/2023	\$ 1.605.000,00	\$ 0,00	\$ 1.605.000,00	N	\$ 1.605.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
343	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DOTADOS DE SERVICIOS BÁSICOS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 209.000,00	\$ 0,00	\$ 209.000,00	N	\$ 209.000,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
344	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 3.360,00	\$ 0,00	\$ 3.360,00	N	\$ 3.360,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
345	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MATRICULACIÓN VEHICULAR	100	# DE VEHÍCULOS MATRICULADOS	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 67.200,00	\$ 0,00	\$ 67.200,00	N	\$ 67.200,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
346	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL - 2022	350	# DE VEHÍCULOS MONITOREADOS	30%	30%	30%	10%	15/11/2022	14/10/2023	\$ 44.800,00	\$ 0,00	\$ 44.800,00	N	\$ 44.800,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
347	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	2/2/2023	30/4/2023	\$ 44.800,00	\$ 0,00	\$ 44.800,00	N	\$ 44.800,00	\$	ADMINISTRATIVA	CERTIFICADO POR SUBIRSE AL PORTAL

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO POT	SECTORES DEL POT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
348	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA EL GAD MUNICIPAL	2	# DE ASCENSORES ADQUIRIDOS E INSTALADOS	50%	50%	0%	0%	1/3/2023	30/5/2023	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00	N	\$ 160.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	CERTIFICADO POR SUBIRSE AL PORTAL
349	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES	2	# DE EDIFICIOS MUNICIPALES READECUADOS Y MANTENIDOS	50%	50%	0%	0%	1/3/2023	30/5/2023	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	N	\$ 180.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	SUBIDO AL PORTAL
350	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA E INSUMOS PARA EL GAD MUNICIPAL - 2022	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	15/1/2023	30/4/2023	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
351	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	1/4/2023	30/5/2023	\$ 44.800,00	\$ 0,00	\$ 44.800,00	N	\$ 44.800,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
352	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	15/1/2023	30/5/2023	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 16.800,00	N	\$ 16.800,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
353	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DEL GADMSD	1	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	100%	0%	0%	0%	15/12/2022	30/3/2023	\$ 11.200,00	\$ 0,00	\$ 11.200,00	N	\$ 11.200,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
354	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE ASCENSORES DEL GADMSD	12	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	75%	25%	15/2/2023	31/12/2023	\$ 11.250,00	\$ 0,00	\$ 11.250,00	N	\$ 11.250,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
355	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA TRABAJOS DE RECTIFICADORA DE MOTORES Y PARTES A DIESEL Y GASOLINA, SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA ESPECIAL, SISTEMA DE TUBOS DE ESCAPE	154	# DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO	25%	25%	25%	25%	1/3/2023	31/12/2023	\$ 44.800,00	\$ 0,00	\$ 44.800,00	N	\$ 44.800,00	\$	ADMINISTRATIVA	ADJUDICADO
356	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANGUERAS DE PRESIÓN, ACOPLEROS Y CAÑERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	75	# DE VEHÍCULOS ATENDIDOS	50%	50%	0%	0%	1/1/2023	1/6/2023	\$ 22.400,00	\$ 0,00	\$ 22.400,00	N	\$ 22.400,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
357	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REPARACIÓN DE RADIADORES	154	# DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO	50%	50%	0%	0%	15/3/2022	1/6/2023	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 5.600,00	N	\$ 5.600,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
358	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE ZAPATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO	85	# DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO	50%	50%	0%	0%	18/3/2022	1/6/2023	\$ 6.720,00	\$ 0,00	\$ 6.720,00	N	\$ 6.720,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
359	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE VEHÍCULOS DEL GADMSD	10	# DE VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA AL 100%	25%	25%	25%	25%	2/1/2023	31/12/2023	\$ 108.000,00	\$ 0,00	\$ 108.000,00	N	\$ 108.000,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
360	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	FONDO ROTATIVO PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	25%	25%	25%	25%	2/1/2023	31/12/2023	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
361	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	56	# DE VEHÍCULOS ATENDIDOS	30%	30%	40%	0%	8/8/2022	1/9/2023	\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 56.000,00	N	\$ 56.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
362	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	21	# DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS	50%	50%	0%	0%	15/2/2023	1/6/2023	\$ 608.711,75	\$ 0,00	\$ 608.711,75	N	\$ 608.711,75	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
363	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CHASIS CABINADO PARA EL GADMSD	2	# DE CHASIS ADQUIRIDOS	50%	50%	0%	0%	15/2/2023	1/6/2023	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	N	\$ 110.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	SUBIDO AL PORTAL
364	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL GADMSD	14	# DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS	50%	50%	0%	0%	26/1/2023	30/5/2023	\$ 81.060,86	\$ 0,00	\$ 81.060,86	N	\$ 81.060,86	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
365	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA KOMATSU Y BOMAG	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	1/2/2023	30/6/2023	\$ 145.600,00	\$ 0,00	\$ 145.600,00	N	\$ 145.600,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
366	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PESADOS MARCA HINO, MITSUBISHI E INTERNATIONAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	15/1/2023	30/6/2023	\$ 168.000,00	\$ 0,00	\$ 168.000,00	N	\$ 168.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
367	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	17/11/2022	31/3/2023	\$ 56.000,00	\$ 0,00	\$ 56.000,00	N	\$ 56.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
368	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	25%	25%	25%	25%	3/1/2023	31/12/2023	\$ 896.000,00	\$ 0,00	\$ 896.000,00	N	\$ 896.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN

[Firma]

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGIA PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD D PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
369	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TOLVAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD.	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	50%	50%	0%	0%	1/3/2023	1/6/2023	\$ 67.200,00	\$ 0,00	\$ 67.200,00	N	\$ 67.200,00	S	ADMINISTRATIVA	CERTIFICADO POR SUBIRSE AL PORTAL
370	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MAQUINARIA PESADA LIUGONG	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	50%	50%	0%	0%	26/1/2023	15/4/2023	\$ 222.400,00	\$ 0,00	\$ 222.400,00	N	\$ 222.400,00	S	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
371	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL 2022	3	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	15/2/2023	31/12/2023	\$ 16.973,88	\$ 0,00	\$ 16.973,88	N	\$ 16.973,88	S	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
372	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA	5	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	5/1/2023	31/12/2023	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	N	\$ 280.000,00	S	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
373	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. 0003-2021	2	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	15/1/2023	31/12/2023	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00	N	\$ 330.000,00	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN MONTO POR AÑO: 2022 - \$330.000,00 2023 - \$330.000,00 2024 - \$330.000,00
374	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CAMINERO	4	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 169.400,67	\$ 0,00	\$ 169.400,67	N	\$ 169.400,67	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
375	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	5	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	\$ 150.513,15	\$ 0,00	\$ 150.513,15	N	\$ 150.513,15	N	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN
TOTAL													\$ 57.615.726,73	\$ 20.019.566,66	\$ 77.636.693,39		\$ 277.782.257,82			

[Firma manuscrita]

*VALORES NO INCLUYEN IVA