


REPORTE AVANCE DE EJECUCIÓN POA - POR DIRECCIÓN
 AÑO 2024

ESTADÍSTICA POR CORTE											
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

DIRECCIONES	INICIALES	DIRECTOR	% PLANIFICADO	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES	TIC'S	Juan Carlos Andrade	29,04%	29,04%	100,00%
TALENTO HUMANO	DATH	Jefferson Veloz	37,62%	21,43%	56,96%
FINANCIERO	DF	Loany Andrade	76,11%	42,78%	56,21%
ADMINISTRATIVO	DA	Enzo Fiallo	38,99%	27,60%	70,79%
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCESOS	DGCP	-	58,33%	58,33%	100,00%
COMUNICACIÓN SOCIAL	DC	Nataly Mayorga	44,17%	25,00%	56,60%
GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA	DGPT	Luis Reyes	68,33%	52,00%	76,10%
SECRETARIA GENERAL	SG	María José Jurado	100,00%	100,00%	100,00%
PLANIFICACIÓN	DP	Darwin Aldaz	64,44%	23,89%	37,07%
PROYECTOS	DPR	Cristhian Troya	73,22%	8,04%	10,98%
AVALÚOS Y CATASTROS	DAC	Juan Recalde	53,33%	0,00%	0,00%
CONTROL TERRITORIAL	DCT	Freddy Torres	45,00%	43,85%	97,44%
EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	DECAP	-	60,42%	32,06%	53,06%
RECREACIÓN Y DEPORTES	DRD	Anestoy Zambrano	33,33%	11,11%	33,33%
MERCADOS Y COMERCIO	DMC	Byron Corral	62,50%	29,17%	46,67%
DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	DIES	Edison Granizo	44,17%	28,05%	63,50%
TURISMO	DT	Juan Armendariz	73,33%	70,00%	95,46%
DESARROLLO COMUNITARIO	DDC	-	41,75%	41,75%	100,00%
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUN	DCACM	César Carrera	61,67%	0,00%	0,00%
OBRAS PÚBLICAS	DOP	Edwin Proaño	60,73%	26,58%	43,77%
OBRAS EMBLEMÁTICAS	DOE	Jonathan Toroche	21,54%	12,31%	57,15%
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	DMSG	Dorian Hidalgo	47,64%	7,67%	16,10%
FISCALIZACIÓN	DFI	-	58,33%	19,33%	33,14%
GESTIÓN AMBIENTAL	DGA	Mayra Quiroz	78,33%	40,43%	51,61%
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POA 2024 - JULIO			55,51%	31,27%	56,50%



OBSERVACIONES:

En el mes de julio se planificó ejecutar el 55,51% del POA 2024, de lo cual se llegó a ejecutar un 31,27%.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL POA GADMSD:

56,50%

reporte: avance acumulado por dirección 31/07/2024

VCM/SPTI/DP


PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CUARTA REFORMA

DATOS INSTITUCIONALES

Código Institucional:	Institución:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	
Función Institucional principal según mandato Legal:	Prestación de servicios públicos e implementación de obras que le corresponde ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley le reconoce.	Tipo de Norma	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD
Misión:	Construir una ciudad, moderna e incluyente, a través de la gestión eficiente en el territorio, para que la población cuente con servicios básicos de calidad, movilidad eficiente y sustentable, espacios públicos y seguros, con acceso a equipamiento e infraestructura, que permita a todos disfrutar de un ambiente sano y de convivencia ciudadana.	Registro Oficial No:	303
		Registro Oficial Suplemento No:	418
		Registro Oficial No:	520
Visión:	"Santo Domingo al año 2032 es un territorio referente regional y nacional en la conservación y protección del ambiente, reconocido por su capacidad productiva y comercial, con un modelo de gestión territorial sostenible de ciudad moderna que brinda múltiples oportunidades para acceder equitativamente a los servicios, equipamientos e infraestructuras, al espacio público, y a la movilidad eficiente, a la seguridad y convivencia ciudadana, a la vivienda digna, atractivo para las inversiones y negocios, impulsando el desarrollo del conocimiento y tecnologías, inclusivo en igualdad de derechos y libertades, donde el derecho a la ciudad se vive en la interculturalidad y diversidad como expresión de identidad"	Fecha:	19 de Octubre de 2010
		Fecha:	16 de Enero de 2015
		Fecha:	11 de Junio de 2015
PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025 (PND)			
Se despliegan el (o los) Objetivo (s) del PND			
1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. 2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. 3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.		9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. 10. Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. 15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 16. Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2032 (OE-PDOT)			
SECTOR AMBIENTAL:		SECTOR ECONÓMICO:	
OE 1.	Garantizar la conservación del patrimonio natural del cantón Santo Domingo, a partir de una adecuada organización territorial de las actividades de la población, considerando los posibles impactos del cambio climático y riesgos de desastres.	OE 4.	Fortalecer el desarrollo económico de Santo Domingo mejorando las condiciones de empleo, productividad, emprendimiento y turismo.
SECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS :		SECTOR SOCIAL:	
OE 2.	Consolidar un proceso de organización territorial multiescalas que disminuyen asimetrías, dispersión y desequilibrios en los asentamientos humanos, especialmente en las zonas rurales del cantón y las áreas periféricas de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, armonizando el uso y ocupación del suelo entre actividades productivas, de protección y asentamientos humanos.	OE 5.	Promover el desarrollo social del cantón, a través de la creación e implementación de políticas públicas y un sistema municipal que garanticen los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, el acceso a los servicios de salud pública, educación, cultura y patrimonio.
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS:		SECTOR INSTITUCIONAL:	
OE 3.	Potencializar la planificación y gestión para un adecuado acceso y dotación de los servicios públicos de soporte, equipamientos e infraestructuras del cantón, mejorando la movilidad y accesibilidad de bienes y servicios.	OE 6.	Fortalecer la gestión pública institucional a través de un modelo de gestión transversalizado en torno a los sectores de actividad que comprenda el PDOT.
Linea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2032			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023			
OEI 1.	Garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible en el cantón Santo Domingo.	OEI 5.	Fortalecer las estrategias de ordenamiento y desarrollo territorial del cantón Santo Domingo.
OEI 2.	Promover el Desarrollo Económico y Turístico del cantón Santo Domingo.	OEI 6.	Garantizar una gestión pública incluyente, transparente y eficiente en el GAD Municipal de Santo Domingo.
OEI 3.	Ampliar la accesibilidad, cobertura y eficiencia de los servicios públicos para la ciudadanía priorizando a las personas en condición de vulnerabilidad.	OEI 7.	Fortalecer principios, valores y sentido de pertenencia en niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general.
OEI 4.	Contar con un sistema de movilidad integral y eficiente para la comunidad urbana del cantón.		



#	ZONA	OBJETIVO ESTRAT. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE											\$ 10.645.371,09	\$ 450.000,00	\$ 11.095.371,09							
ASFALTADO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO											\$ 5.894.050,20	\$ 450.000,00	\$ 6.344.050,20							
1	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO, ACERAS Y BORDILLOS DE VARIAS ENTRADAS A LAS COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/5/2024	30/11/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
2	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CALLES IBARRA Y COCANIGUAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	70%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	80%	20%	0%	0%	22/8/2023	30/4/2024	\$ 143.000,00	\$ 0,00	\$ 143.000,00	N	\$ 143.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 30% AÑO 2024 - 70%
3	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO, ACERAS Y BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA, DE LA CALLE CATACÓCHA DESDE LA AV. RÍO TOACHI HASTA EL CENTRO FORENSE	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/5/2024	30/11/2024	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	N	\$ 550.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
4	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ DESDE LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA; Y, CALLE JUAN MONTALVO DESDE LA CALLE MOSQUERA NARVÁEZ HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERÓN, DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN JACINTO DEL BÚA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 181.050,20	\$ 0,00	\$ 181.050,20	N	\$ 181.050,20	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
5	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, REDES ELÉCTRICAS, TELEFONICAS DE LA CALLE ELOY ALFARO DESDE LA AV. QUEVEDO HASTA LA CALLE GUSTAVO OBANDO, CALLE GUSTAVO OBANDO DESDE LA CALLE ELOY ALFARO HASTA LA CALLE 9 DE OCTUBRE, CALLE 9 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE GUSTAVO OBANDO HASTA LA CALLE AMAZONAS, DESDE LA CALLE 9 DE OCTUBRE HASTA LA CALLE GUSTAVO OBANDO DEL SECTOR DE LA COOPERATIVA LA AURORA KM 6 1/2" VIA QUEVEDO, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	20%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	30/11/2025	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$	\$ 900.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$900.000,00 2024: \$ 200.000,00 2025: \$ 700.000,00
6	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ASFALTADO, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFONICAS, SEÑALIZACIÓN DE LA CALLE ALAMOR, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$	\$ 4.700.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 4'700.000,00 2024: \$ 250.000,00 2025: \$ 4.450.000,00

#	ZONA	OBJETIVO ESTR. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
7	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA VÍA COLORADOS DEL BUA HASTA EL LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	10%	40%	50%	0%	1/3/2024	30/9/2024	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	N	\$ 5.000.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	BONOS
ADOQUINADO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO													\$ 70.000,00	\$ -	\$ 70.000,00					
8	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ADOQUINADO DE ACERAS Y BORDILLOS EN LOS MERCADOS DEL BARRIO JORGE MAHUAD, ALBORADA Y JUAN EULOGIO	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	0%	0%	50%	50%	17/7/2024	31/12/2024	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	N	\$ 70.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
ESPACIOS PÚBLICOS DE MOVILIDAD URBANA													\$ 399.105,99	\$ -	\$ 399.105,99					
9	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO FASE 3	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	20%	50%	30%	1/6/2024	30/10/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
10	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	40%	60%	0%	0%	31/1/2024	30/6/2024	\$ 199.105,99	\$ 0,00	\$ 199.105,99	N	\$ 199.105,99	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO													\$ 4.282.214,90	\$ -	\$ 4.282.214,90					
11	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SANTO DOMINGO	27	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	25%	25%	25%	25%	1/2/2024	30/11/2027	\$ 7.950,00	\$ 0,00	\$ 7.950,00	S	\$ 800.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO PLURIANUAL \$ 20.000,00 AÑO 2024 \$200.000,00 AÑO 2025 \$200.000,00 AÑO 2026 \$200.000,00 AÑO 2027
12	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA RC 250 PARA MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	500	M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
13	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2024	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
14	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	30000	M3 DE MATERIAL PÉTREO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	30/1/2024	\$ 301.435,00	\$ 0,00	\$ 301.435,00	N	\$ 301.435,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
15	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	50%	20%	1/5/2024	31/10/2024	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	N	\$ 450.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
16	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA RC 250 PARA REASFALTADO, BACHEO Y CAMBIO DE CARPETA DE RODADURA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	5000	M3 DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	0%	40%	40%	20%	1/5/2024	30/11/2024	\$ 480.000,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	N	\$ 480.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
17	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2023	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	40%	40%	20%	1/5/2024	30/11/2024	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
18	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	100%	0%	0%	1/5/2024	30/6/2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	N	\$ 35.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
19	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. EUDOMILIA PIEDRA Y CALLE 15 DE AGOSTO, DESDE LA ENTRADA A LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA EL ESFUERZO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	70%	0%	0%	29/2/2024	31/5/2024	\$ 192.166,91	\$ 0,00	\$ 192.166,91	N	\$ 192.166,91	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
20	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2023	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	2/2/2024	3/3/2024	\$ 839.000,00	\$ 0,00	\$ 839.000,00	N	\$ 839.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
21	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2023	4545	M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA	30%	40%	30%	0%	23/2/2024	31/8/2024	\$ 491.000,00	\$ 0,00	\$ 491.000,00	N	\$ 491.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
22	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA 2023	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	26/12/2023	31/1/2024	\$ 397.483,57	\$ 0,00	\$ 397.483,57	N	\$ 397.483,57	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
23	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	2,7	# DE CALLES MANTENIDAS Y REHABILITADAS	100%	0%	0%	0%	15/2/2023	31/3/2024	\$ 261.540,01	\$ 0,00	\$ 261.540,01	N	-	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 9 AÑO 2023 - 6,3 AÑO 2024 - 2,7

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
24	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA CON SISTEMA DE PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - 2022	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	60%	40%	0%	0%	28/3/2023	31/5/2024	\$ 359.639,41	\$ 0,00	\$ 359.639,41	N	-	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 95% AÑO 2024 - 5%
25	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y LIGA RC 250 PARA MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 2022	1400	M3 DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	50%	50%	0%	0%	20/7/2023	31/7/2024	\$ 217.000,00	\$ 0,00	\$ 217.000,00	N	-	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 7350 M3 DE BACHEO AÑO 2023 - 5.950 AÑO 2024 - 1.400
AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO													\$ 624.936,00	\$ 13.893.916,40	\$ 14.518.852,40					
26	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	8	# DE POZO PERFORADO Y CON MANTENIMIENTO	0%	0%	20%	80%	1/8/2024	30/12/2024	\$ 370.000,00	\$ 0,00	\$ 370.000,00	N	\$ 370.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
27	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO CAJÓN, UBICADA EN LA URB. LUZ DEL DÍA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/9/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	
28	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE AMAZONAS DESDE LA CALLE TUNGURAHUA HASTA LA CALLE TENA DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA RURAL VALLE HERMOSO DEL CANTO SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	70%	30%	0%	0%	6/2/2024	30/4/2024	\$ 146.430,00	\$ 0,00	\$ 146.430,00	N	\$ 146.430,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
29	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOS UNIFICADOS CALLE BAHÍA DE CARAQUEZ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	31/8/2024	\$ 58.506,00	\$ 0,00	\$ 58.506,00	N	\$ 58.506,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
30	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO (INTERCEPTORES, COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REDIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS RÍOS POVE Y CODE)	7,00%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	25%	25%	25%	25%	1/12/2017	4/12/2024	\$ 0,00	\$ 2.839.636,55	\$ 2.839.636,55	N	\$ 2.839.636,55	N	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
31	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CRÉDITO SUPLEMENTARIO)	40%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	2%	32%	33%	33%	1/3/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 6.854.279,85	\$ 6.854.279,85	\$	\$ 33.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 33'000.000,00 2024: \$ 10'209.450,55 2025: \$ 22'790.549,45
32	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B, FASE 2, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	0,25%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/11/2024	31/12/2027	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$	\$ 120.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2027 TOTAL \$120'000.000,00 2024: \$ 300.000,00 2025: \$ 39.900.000,00 2026: \$ 39.900.000,00 2027: \$ 39.900.000,00

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES			
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)								
33	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO, SECCIÓN 2	40%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	50%	50%	1/6/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$	\$ 4.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 4'000.000,00 2024: \$ 2'000.000,00 2025: \$ 2'000.000,00			
34	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE, SECCIÓN 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	40%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	50%	50%	1/6/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$	\$ 3.800.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 3'800.000,00 2024: \$ 1'900.000,00 2025: \$ 1'900.000,00			
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL CANTÓN																\$ 2.395.865,29	\$ -	\$ 2.395.865,29					
35	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PARROQUIAS RURALES	7	# DE OBRAS REALIZADAS	0%	0%	30%	70%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	N	\$ 1.400.000,00	\$	OBRAS PÚBLICAS				
36	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	OBRAS DE EMERGENCIA 2024	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	30%	40%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 51.021,53	\$ 0,00	\$ 51.021,53	N	\$ 51.021,53	\$	OBRAS PÚBLICAS				
37	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LAS RIBERAS DEL RÍO BLANCO SECTOR CENTRO POBLADO EN LA PARROQUIA RURAL DE VALLE HERMOSO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	12/1/2024	30/3/2024	\$ 197.134,76	\$ 0,00	\$ 197.134,76	N	\$ 197.134,76	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE			
38	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE UN TALUD DE PIEDRA CON MURALES EN EL BARRIO MIRADOR, EN LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMÓN, SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	10%	80%	10%	0%	18/3/2024	30/7/2024	\$ 142.264,00	\$ 0,00	\$ 142.264,00	N	\$ 142.264,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE			
39	RURAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO DAMAS ETAPA 2, EN LA PARROQUIA RURAL ALLURIQUIN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	70%	30%	0%	0%	1/2/2024	30/4/2024	\$ 205.445,00	\$ 0,00	\$ 205.445,00	N	\$ 205.445,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE			
40	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES PARA EL CENTRO POBLADO DE VALLE HERMOSO, BRASILIA DEL TOACHI, PISOTANTI Y OTRAS COMUNIDADES	5	# DE POBLADOS CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	0%	0%	70%	30%	1/8/2024	31/10/2024	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	N	\$ 400.000,00	\$	PLANIFICACIÓN				
EQUIPAMIENTOS URBANOS ESTRATÉGICOS																\$ 6.122.674,10	\$ 2.900.000,00	\$ 9.022.674,10					
41	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	OBRAS DE COGESTIÓN 2023	50	# DE OBRAS DE COGESTIÓN EJECUTADAS	20%	40%	40%	0%	4/3/2024	31/09/2024	\$ 401.840,00	\$ 0,00	\$ 401.840,00	N	\$ 401.840,00	\$	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE			

#	ZONA	OBJETIVO ESTR. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
42	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES MIGUEL PLAZA ALBAN DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	100%	% DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	31/8/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
43	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL TRIANGULO DE CRISTAL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
44	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	TOTEMS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ACCESOS A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS Y PARA LOS SITIOS EMBLEMÁTICOS E HISTÓRICOS DE SANTO DOMINGO	30	# DE TOTEMS INSTALADOS	0%	40%	60%	0%	1/5/2024	30/9/2024	\$ 16.200,00	\$ 0,00	\$ 16.200,00	N	\$ 16.200,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
45	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	INSTALACIÓN DE POSTE - LINEA DE SUBTRANSMISIÓN CENTENARIO SHOPPING UBICADO EN LA AV. HÉCTOR AGUAVIL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
46	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA AV. LA LORENA ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y JOSE CALDAS, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 392.911,82	\$ 0,00	\$ 392.911,82	N	\$ 392.911,82	S	OBRAS PÚBLICAS	
47	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE IBARRA Y CALLE EDMUNDO CATFORT UBICADO EN LA COOP. 29 DE DICIEMBRE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 370.000,00	\$ 0,00	\$ 370.000,00	N	\$ 370.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
48	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	READECUACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 17 DE DICIEMBRE Y MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	N	\$ 450.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
49	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA PARROQUIA RURAL SANTA MARÍA DEL TOACHÍ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/9/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
50	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ADECUACIÓN DE PLATAFORMAS EN LOS TERRENOS MUNICIPALES JUNTO AL TERRENO DE LA EPMTH, "EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DEL TRÓPICO HÚMEDO"	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	N	\$ 900.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
51	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MULTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	10	# DE ESPACIOS INTERVENIDOS	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 451.840,00	\$ 0,00	\$ 451.840,00	N	\$ 451.840,00	S	OBRAS PÚBLICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTÓ TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
52	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ILUMINACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	30%	40%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 715.000,00	\$ 0,00	\$ 715.000,00	N	\$ 715.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
53	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE VALLE HERMOSO Y RIO TOACHI EN EL CANTON SANTO DOMINGO	2	# DE PUENTES CON MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 98.160,00	\$ 0,00	\$ 98.160,00	S	\$ 98.160,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
54	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MEJORAMIENTO Y READECUACIÓN DE BAÑOS, PARQUEADEROS, COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LOS EX-CORREOS	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/8/2024	30/9/2024	\$ 6.779,95	\$ 0,00	\$ 6.779,95	N	\$ 6.779,95	S	OBRAS PÚBLICAS	
55	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE DE LA ASOCIACIÓN 12 DE FEBRERO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/8/2024	30/9/2024	\$ 21.635,00	\$ 0,00	\$ 21.635,00	N	\$ 21.635,00	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
56	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON CÉSPED SINTÉTICO Y PARQUE INFANTIL EN LAS URBANIZACIONES JARDINES DEL COLORADO Y BERMÚDEZ	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	1/2/2020	31/3/2024	\$ 22.621,02	\$ 0,00	\$ 22.621,02	N	\$ 22.621,02	S	OBRAS PÚBLICAS	POR TERMINARSE EN MUTUO ACUERDO
57	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ½ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 3.	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	31/11/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
58	URBANO	OE 2.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS PLANES DE INTERÉS SOCIAL "LOTE MODERNO 1- FASE 2"	70%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	35%	35%	0%	1/10/2023	30/9/2024	\$ 1.027.143,39	\$ 0,00	\$ 1.027.143,39	S	\$ 1.327.143,39	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2023-2024 TOTAL \$ 1'327.143,39 2023: \$ 300.000,00 2024: \$ 1'027.143,39
59	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MULTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	50%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	S	\$ 5.600.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 5'600.000,00 2024: \$ 2'800.000,00 2025: \$ 2'800.000,00
60	CANTONAL	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	EMBAJADA DE JAPÓN
61	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDAS PRINCIPALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	40%	60%	16/8/2024	31/12/2024	\$ 939,23	\$ 0,00	\$ 939,23	N	\$ 939,23	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
62	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO Y BATERIAS SANITARIAS EN EL MERCADO CRISTOBAL COLÓN	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	30/7/2024	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	N	\$ 70.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
63	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ADECUACIÓN DEL TECHADO Y COLOCACIÓN DE VISERAS EXTERNAS EN EL MERCADO DE NUEVO ISRAEL	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	30/7/2024	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00	N	\$ 36.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
64	CANTONAL	OE 02	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ¼ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 2 - 2023	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 336.000,00	\$ 0,00	\$ 336.000,00	N	\$ 336.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE
65	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN EL KM 13 ¼ MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA SANTO DOMINGO - QUEVEDO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, FASE 1 - 2022	10%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	100%	0%	0%	0%	27/6/2023	31/3/2024	\$ 149.603,69	\$ 0,00	\$ 149.603,69	N	-	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 90% AÑO 2024 - 10%
66	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO - 2023	7	# DE CANCHAS CONSTRUIDAS	100%	0%	0%	0%	8/8/2023	31/3/2024	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	N	-	S	OBRAS PÚBLICAS	ARRASTRE TOTAL 20 CANCHAS AÑO 2023 - 13 AÑO 2024 - 7
67	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE UBICACIÓN DE RÓTULOS PUBLICITARIOS, CONSTRUCCIONES Y OCUPACIONES INDEBIDA DE ÁREAS MUNICIPALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EN ESPECIAL LA ZONA URBANA	12	# INFORMES DE REGISTRO DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS POR CONTROLES	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	CONTROL TERRITORIAL	
68	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CAMPAÑA SANTO DOMINGO CONSTRUYE EDIFICACIONES SEGURAS	100%	% DE CAMPAÑA REALIZADA	20%	20%	30%	30%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	CONTROL TERRITORIAL	
ESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES													\$ 1.703.283,61	\$ 300.000,00	\$ 2.003.283,61					
69	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MODERNIZACIÓN DE PARQUES CENTRALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	OBRAS PÚBLICAS	
70	URBANO	OE 05	SECTOR 5. SOCIAL	ADECUACIÓN DE PARTERRES EN DIFERENTES AVENIDAS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/9/2024	\$ 122.830,57	\$ 0,00	\$ 122.830,57	N	\$ 122.830,57	S	OBRAS PÚBLICAS	
71	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	10%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	S	\$ 1.500.000,00	S	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 1'500.000,00 2024: \$ 150.000,00 2025: \$ 1.350.000,00

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
72	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PARQUE ECOLÓGICO JELEN TENKA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO FASE 2	5%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2025	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$	\$ 3.000.000,00	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	PLURIANUAL 2024-2025 TOTAL \$ 3'000.000,00 2024: \$ 150.000,00 2025: \$ 2'850.000,00
73	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PARQUE ECOLÓGICO JELEN TENKA FASE 1, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	1,31%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	30%	30%	40%	0%	26/8/2022	31/8/2024	\$ 430.453,04	\$ 0,00	\$ 430.453,04	N	-	\$	OBRAS EMBLEMÁTICAS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2022 - 31,00% AÑO 2023 - 67,69% AÑO 2024 - 1,31%
74	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREACIONALES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	0%	20%	80%	1/9/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	RECEREAACIÓN Y DEPORTES	
75	URBANO	OE 5.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREACIONALES EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	N	\$ 1.000.000,00	\$	RECEREAACIÓN Y DEPORTES	ARRASTRE
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													\$ 250.000,00	\$ 515.534,15	\$ 765.534,15					
76	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	FISCALIZACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20	# DE OBRAS FISCALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	FISCALIZACIÓN	
77	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA COLORADOS DEL BÚA	100%	% DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA	10%	40%	50%	0%	1/3/2024	30/9/2024	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	FISCALIZACIÓN	
78	URBANO	OE 3.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	7%	% DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA	25%	25%	25%	25%	26/9/2014	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 515.534,15	\$ 515.534,15	N	\$ 515.534,15	\$	FISCALIZACIÓN	ARRASTRE
CONSOLIDACIÓN URBANA Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS													\$ 1.242.036,85	\$ -	\$ 1.242.036,85					
79	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, AFECTACIONES Y EXPROPIACIONES	6	# DE INFORMES TÉCNICOS	25%	25%	25%	25%	2/1/2024	31/12/2024	\$ 845.036,85	\$ 0,00	\$ 845.036,85	N	\$ 845.036,85	N	PLANIFICACIÓN	
80	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA NOMENCLATURA DE CALLES, AVENIDAS Y PASAJES DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN	9500	# DE PLACAS INSTALADAS	0%	40%	40%	20%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 322.000,00	\$ 0,00	\$ 322.000,00	N	\$ 322.000,00	\$	PLANIFICACIÓN	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
81	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA FOTOGRAMETRÍA AEREA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FOTOGRAMETRICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA Y SERVICIO DE PORTAL WEB RECIBIDO	0%	100%	0%	0%	1/6/2024	30/6/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	PLANIFICACIÓN	
82	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO	100%	% PDOT RECIBIDO PARA APROBACIÓN	20%	30%	30%	20%	21/9/2023	31/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	S	PLANIFICACIÓN	ARRASTRE
83	URBANO	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN ALTA CONCURRENCIA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - FASE 1	100%	% DE CONSULTORÍAS REALIZADA	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	31/8/2024	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	N	\$ 55.000,00	S	PLANIFICACIÓN	
84	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTOS, PLANOS URBANÍSTICOS, RASANTES E INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL "EL CONSTRUCTOR"	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	15/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PLANIFICACIÓN	
85	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTOS, PLANOS URBANÍSTICOS, RASANTES E INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL "EL HOMBRE TRABAJADOR"	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PLANIFICACIÓN	
86	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTOS, PLANOS URBANÍSTICOS, RASANTES E INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE INTERÉS SOCIAL "EL CONDUCTOR"	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PLANIFICACIÓN	
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA													\$ 1.509.893,86	\$ -	\$ 1.509.893,86					
87	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA CONTINUIDAD VIAL DE LA AV. DEL COOPERATIVISMO (BYPASS QUITO-QUEVEDO); PROLONGACIÓN AV. RÍO TOACHI HASTA LA VÍA A SAN GABRIEL; FACTIBILIDAD DE LA CONTINUIDAD VIAL DE LA AV. CHONE, SECTOR INDIO COLORADO, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	40%	40%	20%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 94.525,00	\$ 0,00	\$ 94.525,00	N	\$ 94.525,00	S	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
88	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE VARIAS PROYECCIONES Y CONEXIONES VIALES DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/9/2024	\$ 121.920,00	\$ 0,00	\$ 121.920,00	N	\$ 121.920,00	S	PROYECTOS	
89	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE VARIAS PROYECCIONES Y CONEXIONES VIALES DEL SUR-ESTE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	30/11/2024	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	S	PROYECTOS	
90	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL ESTE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	30/11/2024	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	S	PROYECTOS	
91	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA VÍA AL BÚA ENTRE AV. DE LOS COLONOS HASTA LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	20%	60%	20%	0%	1/3/2024	31/7/2024	\$ 56.911,51	\$ 0,00	\$ 56.911,51	N	\$ 56.911,51	S	PROYECTOS	
92	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DEL POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. TSAFIQUI Y AV. ABRAHAM CALAZACÓN, CALLES MANUELITA SAENZ, LA CAROLINA, 9 DE OCTUBRE, LOS GIRASOLES Y DEL SALTO, Y DE LA PROLONGACIÓN VIAL DE LA AV. RÍO CHILA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	100%	0%	0%	15/4/2024	30/6/2024	\$ 50.675,00	\$ 0,00	\$ 50.675,00	N	\$ 50.675,00	S	PROYECTOS	
93	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL Y PROLONGACION DE LA AV. LOS NARANJOS DESDE LA CALLE LOS CEIBOS HASTA LA AV. LA LORENA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	15%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	80%	20%	0%	0%	25/11/2022	31/5/2024	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 43.000,00	N	\$ 43.000,00	S	PROYECTOS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2022 - 5% AÑO 2023 - 80% AÑO 2024 - 15%

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
94	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES ADOQUINADAS (AV. PABLO NERUDA, AV. RIO TOACHI, CALLE VENEZUELA Y AV. 6 DE NOVIEMBRE) DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	15%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	80%	20%	0%	0%	4/10/2022	31/5/2024	\$ 49.228,49	\$ 0,00	\$ 49.228,49	N	\$ 49.228,49	S	PROYECTOS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2022 - 55% AÑO 2023 - 30% AÑO 2024 - 15%
95	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	20%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	50%	50%	0%	0%	21/12/2022	30/8/2024	\$ 177.993,00	\$ 0,00	\$ 177.993,00	N	\$ 177.993,00	S	PROYECTOS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2022 - 5% AÑO 2023 - 75% AÑO 2024 - 20%
96	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL DEL POLIGONO CENTRAL LADO NORTE DE LA CIUDAD, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. TSACHILA, AV. 29 DE MAYO, AV. ESMERALDAS Y CALLE GUAYAQUIL, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	20%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	50%	40%	10%	0%	21/6/2023	30/8/2024	\$ 74.180,86	\$ 0,00	\$ 74.180,86	N	\$ 74.180,86	S	PROYECTOS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 80% AÑO 2024 - 20%
97	URBANO	OE 03	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION VIAL Y PROLONGACION DE LA AV. YAMBOYA DESDE LA AV. QUITO HASTA AV. LA LORENA; Y DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA AV. LA LORENA HASTA LA AV. PABLO NERUDA, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	S	PROYECTOS	
98	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSULTORIA DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, REPLANTEO Y ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE LOS INTERCEPTORES SECCIÓN 1 DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE Y DE LA SECCIÓN 2 DESDE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA A QUEVEDO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	0%	30%	30%	40%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 65.000,00	N	\$ 65.000,00	S	PROYECTOS	
99	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORIA PARA LA REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BLANCO UBICADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE VALLE HERMOSO Y DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TOACHI DE LA PARROQUIA URBANA RÍO TOACHI	100%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	0%	30%	30%	40%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00	N	\$ 75.000,00	S	PROYECTOS	
100	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA RURAL LUZ DE AMERICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORIA RECIBIDA	0%	30%	30%	40%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
101	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL CASA 2, UBICADO EN LA AV. RÍO TOACHI Y AV. GALÁPAGOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	30%	30%	40%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 61.510,00	\$ 0,00	\$ 61.510,00	N	\$ 61.510,00	\$	PROYECTOS	
102	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ASFALTADO, SISTEMA HIDROSANITARIO, ACERAS, BORDILLOS, ILUMINACIÓN, TELEFONÍA Y SEÑALIZACIÓN DE LA AV. LAS DELICIAS, DESDE LA AV. QUITO HASTA LA AV. DE LOS COLONOS, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	30%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	100%	0%	0%	0%	25/5/2023	29/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	\$	PROYECTOS	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 70% AÑO 2024 - 30%
103	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE ALLURIQUÍN, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	0,10%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	50%	50%	0%	0%	17/2/2020	30/6/2024	\$ 50.150,00	\$ 0,00	\$ 50.150,00	N	-	\$	PROYECTOS	ARRASTRE 2020-2024
104	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE II, EN LA ZONA A, DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	50%	50%	0%	0%	21/10/2019	30/6/2024	\$ 309.800,00	\$ 0,00	\$ 309.800,00	N	-	\$	PROYECTOS	ARRASTRE 2020-2024
105	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	70%	30%	1/8/2024	31/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
106	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FASE 2	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	70%	30%	1/8/2024	31/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
107	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VÍA CHONE HASTA LA VÍA QUEVEDO, SECCIÓN 2	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
108	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSECCIÓN DEL RÍO VIDE CON LA VÍA LA BENGALA SECTOR DE LA UTE HASTA LA VÍA CHONE, SECCIÓN 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	100%	0%	0%	1/6/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGIA PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL (USD)	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
							I	II	III	IV										
109	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO PARA LA READECUACIÓN DE LA PISTA AÉREA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	S	PROYECTOS	
110	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL INGRESO A LA URBANIZACIÓN DEL PORTÓN CIVIPROV S.A. UBICADO EN LA AV. LOS COLONOS, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	S	PROYECTOS	
111	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ACTUALIZACIÓN "ESTUDIO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, SEÑALIZACIÓN, PAISAJISMO Y ASFALTADO DE LA AV. LOS QUINCHES ENTRE JACINTO CORTEZ Y SAO PAULO; BARQUISIMETO ENTRE CARTAGENA Y CATACOA, LA CATACOA ENTRE POPAYAN Y AV. RIO TOACHI, Y ENTRE AV. S/N Y AV. DEL COOPERATIVISMO, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO".	100%	% DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	31/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
112	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ACTUALIZACIÓN CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y EL DISEÑO DEL PARQUE LAS PALMAS, UBICADO EN LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN JUNTO A LA CATEDRAL, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	31/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
113	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 3, UBICADO EN EL COMITÉ PRO-MEJORAS "UNIÓN SANTODOMINGUEÑA", DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	40%	60%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
114	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN Y PAISAJISMO DE LA AV. JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DESDE LA CALLE DE LOS AZTECAS HASTA LA CALLE ALEJANDRO CARRIÓN, UBICADA EN LA COOP. SANTA MARTHA SECTOR 6, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL (USD)	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAG	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
							I	II	III	IV										
115	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL 1, UBICADO EN LA COOPERATIVA DIOCELINA DE LA CUEVA, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
116	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ.3 DEL ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, UBICADO EN LA COOP. LOS NARANJOS, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
117	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
118	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA READECUACIÓN DE CERÁMICA DE PISO PARA OFICINA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PUERTA METÁLICA PARA BAÑO Y CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
119	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL CAMPUS PRINCIPAL DEL ISTT.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
120	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO CHÁVEZ REYES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
121	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELOY ALFARO, UBICADO EN LA COOP. 17 DE DICIEMBRE EN LAS CALLES GONZALO CORDOVA ENTRE JOSÉ LUIS TAMAYO Y FRANCISCO ILLINGWORTH DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
122	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DEL COMEDOR MUNICIPAL "MANOS SOLIDARIAS".	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
123	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARROQUIA ALLURIQUÍN.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
124	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO, ACERAS, BORDILLOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, PAISAJISMO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA CALLE ALAMOR, DESDE LA CALLE PROVINCIA DEL CARCHI HASTA LA CALLE GONZANAMÁ DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
125	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLLEY, GRADERÍO Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL EDÉN, UBICADO EN EL PLAN DE VIVIENDA SAN LUIS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
126	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA URB. VEGA, UBICADA EN LA CALLE RÍO YUTURI Y AV. TSÁCHILA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
127	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URB. LAS GUADÚAS, UBICADO EN LA AV. LA LORENA Y AV. ABRAHAM CALAZACÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
128	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA READECUACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA UBICADA EN COOP. NUEVA AURORA ENTRE LA CALLE 3 DE JULIO Y PASAJE J DE SUCRE.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	50%	50%	0%	0%	1/1/2024	30/6/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
129	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AV. CLEMENCIA RODRÍGUEZ DE MORA, DESDE LA AV. TSÁCHILA HASTA LA AV. ESMERALDAS Y CALLE MULAUTE DESDE LA AV. QUITO HASTA RÍO BABA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	30/3/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
130	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO ENTRE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y AV. QUEVEDO, SECTOR LA CHORRERA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	5%	40%	55%	21/6/2024	18/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
131	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO ENTRE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y AV. CHONE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	3%	42%	55%	26/6/2024	23/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
132	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO ENTRE AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y AV. QUITO, SECTOR PASEO SHOPPING, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	28/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
133	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO ENTRE LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN, AV. CHONE Y AV. EMILIO STEHLE, SECTOR TERMINAL TERRESTRE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	28/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
134	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA AV. DEL COOPERATIVISMO SECTOR ENTRADA VÍA A SAN GABRIEL.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	50%	50%	9/7/2024	20/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
135	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE INCORPORACIÓN VIAL DESDE EL REDONDEL DE LA VIRGEN DE LOS ROSALES HASTA LA AV. LOS COLONOS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	0%	70%	30%	14/7/2024	10/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
136	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA UNIDAD EDUCATIVA "JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA" DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
137	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA COMUNAL EN EL COMITÉ PRO MEJORAS BARRIO 9 DE MAYO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
138	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUBIERTAS PARA EL ÁREA INTERNA DE LOS PREDIOS DEL CNE, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
139	RURAL	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE LA ALDEA COLORADA, UBICADO EN LA COMUNA PERIPA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
140	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DE LA LOTIZACIÓN MIRAFLORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
141	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LAS CALLES SARAJEVO ENTRE LAS CALLES DAMASCO Y AVENIDA LAS DELICIAS, Y CALLE JERUSALÉN ENTRE LAS CALLES BAGDAD Y CALLE RODRIGO LEÓN PESANTES, EN LA COOPERATIVA 5 DE DICIEMBRE, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
142	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRIAL UBICADO ENTRE LA AV. TSACHILA Y LA CALLE CLEMENCIA RODRIGUEZ DE MORA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DEL ESTUDIO REALIZADO	0%	80%	20%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	PROYECTOS	
AMBIENTE, RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO													\$ 623.094,45	\$ 504.000,00	\$ 1.127.094,45					
143	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORIAS A LOS INFORMES SEMESTRALES DE PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS MINERAS DE LIBRES APROVECHAMIENTO COLORADO 1, LA FLORIDA 1 Y CIUDAD MODERNA	2	# DE AUDITORIAS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 19.900,00	\$ 0,00	\$ 19.900,00	N	\$ 19.900,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	
144	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCIÓN DE LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS COLORADO 1, LA FLORIDA 1 Y CIUDAD MODERNA - ARRASTRE 2023	50%	% DE AUDITORIA REALIZADA	100%	0%	0%	0%	1/6/2023	30/1/2024	\$ 22.176,00	\$ 0,00	\$ 22.176,00	N	\$ 22.176,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE TOTAL 100% AÑO 2023 - 50% AÑO 2024 - 50%
145	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ESTACIÓN MUNICIPAL DE COMBUSTIBLE	1	# LICENCIA AMBIENTAL	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	
146	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE INFLABLES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	50%	50%	0%	3/6/2024	19/7/2024	\$ 5.850,00	\$ 0,00	\$ 5.850,00	N	\$ 5.850,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	
147	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA LOS MONITOREOS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE PROYECTOS REGULARIZADOS DEL CAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO AÑO 2024	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	100%	0%	0%	1/5/2024	30/6/2024	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
148	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CAMBIO DE CARROCERIA TIPO QUIROFANO DE LA CLÍNICA MÓVIL DE LA SUBDIRECCIÓN DE FAUNA URBANA	100%	% DE CARROCERIA DE INSTALADA	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 18.400,00	N	\$ 18.400,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	
149	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN ESTADO DE ABANDONO	65	# DE CIRUGIAS/ TIPO REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	30/12/2024	\$ 6.250,00	\$ 0,00	\$ 6.250,00	N	\$ 6.250,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	
150	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORÍA PARA INVENTARIO BIOLÓGICO Y PLAN DE MANEJO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE (ACUS) MUNICIPAL "JELEN TENKA"	100%	% DE ESTUDIO RECIBIDO	50%	50%	0%	0%	16/2/2024	15/5/2024	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 50.400,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
151	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS PERROS Y GATOS DEL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	180	# DE MASCOTAS ATENDIDOS	80%	20%	0%	0%	8/1/2024	30/4/2024	\$ 11.905,36	\$ 0,00	\$ 11.905,36	N	\$ 11.905,36	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
152	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN MASIVA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	25000	# DE MASCOTAS ATENDIDAS 10000 ESTERILIZADAS Y 15000 DESPARASITADAS	80%	20%	0%	0%	8/1/2024	30/4/2024	\$ 103.000,00	\$ 0,00	\$ 103.000,00	N	\$ 103.000,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
153	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA B 2019-2021	1	# DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO PRESENTADOS	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/6/2024	\$ 21.113,09	\$ 0,00	\$ 21.113,09	N	\$ 21.113,09	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
154	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	80%	20%	0%	0%	9/1/2024	9/7/2024	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	N	\$ 90.000,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
155	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	MONITOREO DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO "CIUDAD MODERNA" DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO AÑO 2023	1	# DE INFORMES APROBADOS	100%	0%	0%	0%	2/1/2024	31/3/2024	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	N	\$ 4.000,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
156	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	872	# DE MASCOTAS ALIMENTADAS	0%	50%	50%	0%	17/6/2024	31/7/2024	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 6.600,00	N	\$ 6.600,00	S	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
157	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL DENGUE, POR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	70%	30%	0%	0%	8/1/2024	30/4/2024	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	N	\$ 90.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
158	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	100%	% DE AVANCE DE OBRA CONSTRUIDA	50%	50%	0%	0%	1/3/2024	30/4/2024	\$ 41.000,00	\$ 0,00	\$ 41.000,00	N	\$ 41.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
159	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LA CUADRILLA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO - 2023	51	# DE OBREROS EQUIPADOS	50%	50%	0%	0%	8/3/2024	7/4/2024	\$ 33.600,00	\$ 0,00	\$ 33.600,00	N	\$ 33.600,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
160	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PARQUES, JARDINERAS, REDONDELES Y PARTERRES) DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	1/12/2023	31/1/2024	\$ 23.050,00	\$ 0,00	\$ 23.050,00	N	\$ 23.050,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
161	CANTONAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	2	# DE HIDROLAVADORAS ADQUIRIDAS	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	31/8/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
162	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA EL TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN ESTADO DE ABANDONO - ARRASTRE 2023	35	# DE MASCOTAS ATENDIDAS	0%	20%	80%	0%	17/6/2024	31/8/2024	\$ 6.250,00	\$ 0,00	\$ 6.250,00	N	\$ 6.250,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
163	RURAL	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS DELICIAS 2018-2020	1	# DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO O PRESENTADOS	50%	50%	0%	0%	18/3/2023	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	ARRASTRE
164	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE VIRGEN PROTECTOR DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA 9 DE DICIEMBRE	100%	% DE AVANCE DEL BOSQUE PROTECTOR HABILITADO Y FUNCIONANDO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	12/12/2024	\$ 0,00	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00	N	\$ 252.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	
165	URBANO	OE 01.	SECTOR 1. AMBIENTAL	ADECUACIÓN, HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE VIRGEN PROTECTOR DE CERRO BOMBOLÍ	100%	% DE AVANCE DEL BOSQUE PROTECTOR HABILITADO Y FUNCIONANDO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	12/12/2024	\$ 0,00	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00	N	\$ 252.000,00	\$	GESTIÓN AMBIENTAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURIANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
		SANTO DOMINGO CONSTRUYE CIVISMO, EQUITAD E INCLUSIÓN SOCIAL										\$ 1.407.500,00	\$ -	\$ 1.407.500,00						
		ESPACIOS PÚBLICOS ARTE Y CULTURA										\$ 682.500,00	\$ -	\$ 682.500,00						
166	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROYECTO DOCUMENTAL "SANTO DOMINGO UN VIAJE A TRAVÉS DE SU HISTORIA"	1	# UN VIDEO DOCUMENTAL PRESENTADO	0%	95%	5%	0%	1/4/2024	3/7/2024	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 6.600,00	N	\$ 6.600,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
167	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	AGENDA CULTURAL 2024	8	# DE EVENTOS EJECUTADOS	0%	40%	30%	30%	1/4/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
168	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	TALLERES VACACIONALES "GENERACIONES EN ACCIÓN"	160	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS	70%	30%	0%	0%	1/2/2024	1/5/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
169	RURAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	FIESTA KASAMA	1	# EVENTOS CON ACTIVIDADES	100%	0%	0%	0%	1/3/2024	30/3/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
170	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO DEL COLONO	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	30%	30%	40%	0%	1/3/2024	30/7/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
171	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL MUSEO DEL COLONO	50%	% DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADA	0%	0%	30%	70%	1/8/2024	30/9/2025	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	S	\$ 150.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	PROYECTO PLURIANUAL: TOTAL \$150.000,00 2024 \$ 50.000,00 2025 \$100.000,00
172	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PROYECTO PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA POTENCIAR LA RIQUEZA CULTURAL, PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, POR SU QUINGUAGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN	5	# EVENTOS CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	31/7/2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	N	\$ 35.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
173	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	NOVIEMBRE MES DEL ARTE Y LA CULTURA	8	# EVENTOS CON ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y SOCIALES.	0%	0%	0%	100%	1/11/2024	30/11/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	S	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
174	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	PUNTOS DE ENCUENTRO / CONVENIO MINTEL Y GAD MUNICIPAL	12	# INFOCENTROS OPERATIVOS	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
175	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MOMENTO CÍVICO CIUDADANO	10	# DE EVENTOS EJECUTADOS	10%	30%	30%	30%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDCT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
176	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CREACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EN MODALIDAD PRESENCIAL	100%	% DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	N	\$ 25.000,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
177	URBANA	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DEL ECUADOR, DE LAS PROVINCIAS Y DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	12	# DE BANDERAS INSTALADAS EN ÁREAS CULTURALES Y PATRIMONIALES DE LA CIUDAD	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	31/8/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
178	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE ESCULTURAS DE ORNAMENTACIÓN URBANA Y BUSTOS DE PERSONAJES ILUSTRES EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	6	# DE ESCULTURAS ELABORADAS E INSTALADAS	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
179	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO)	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	100%	0%	0%	1/5/2024	30/6/2024	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 5.900,00	N	\$ 5.900,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
180	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO MUSICALES DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	38	# INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	31/8/2024	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
181	URBANO	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ORQUESTA INFANTO JUVENIL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	40	# ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	31/8/2024	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	\$	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO	
PROMOCIÓN AL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA													\$ 605.000,00	\$ -	\$ 605.000,00					
182	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2500	# DE ALUMNOS INSCRITOS TOTALES	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	31/7/2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	N	\$ 35.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
183	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y/O INCLUSIVOS Y MOBILIARIO PARA ZONAS DE RECREACIÓN	10	# LUGARES IMPLEMENTADOS CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0%	0%	30%	70%	1/9/2024	30/11/2024	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
184	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	EVENTOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO	10	# DE EVENTOS DEPORTIVOS EJECUTADOS	0%	10%	90%	0%	1/6/2024	31/7/2024	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	N	\$ 80.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
185	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	6	# DE ESCENARIOS DEPORTIVOS INTERVENIDOS	0%	0%	30%	70%	1/9/2024	30/11/2024	\$ 93.000,00	\$ 0,00	\$ 93.000,00	N	\$ 93.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
186	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DEPORTIVOS	1	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	30%	70%	1/9/2024	30/11/2024	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	N	\$ 7.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
187	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	BAILOTERAPIA INCLUSIVA PARA DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO	20	# DE SECTORES CON BAILOTERAPIA	0%	0%	30%	70%	1/9/2024	30/11/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
188	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE APOYO A ORGANIZACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	2	# CONVENIO SUSCRITOS Y CUMPLIDOS SU OBJETO	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	RECREACIÓN Y DEPORTES	
COMUNITARIO Y SOCIAL													\$ -	\$ -	\$ -					
189	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	JUNTOS CONSTRUIMOS LA CIUDAD MODERNA: MINGAS COMUNITARIAS	140	# DE MINGAS EJECUTADAS	15%	30%	30%	25%	1/2/2024	30/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DESARROLLO COMUNITARIO	
190	CANTONAL	OE 05.	SECTOR 5. SOCIAL	CONSTRUYAMOS JUNTOS UN SANTO DOMINGO LIBRE DE DROGAS 2024	500	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	25%	50%	25%	1/5/2024	30/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DESARROLLO COMUNITARIO	
SEGURIDAD CANTONAL Y CONVIVENCIA													\$ 120.000,00	\$ -	\$ 120.000,00					
191	URBANO	OE 05	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ARMAS Y TECNOLOGÍAS MENOS LETALES, PARA EL PERSONAL DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	137	# DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DOTADOS DE ARMAS Y TECNOLOGÍAS NO LETALES	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/8/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
192	URBANO	OE 05	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE PERTRECHOS, PARA EL PERSONAL DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	137	# DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DOTADOS DE PERTRECHOS	0%	0%	30%	70%	8/7/2024	30/11/2024	\$ 54.030,00	\$ 0,00	\$ 54.030,00	N	\$ 54.030,00	\$	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	
193	URBANO	OE 05	SECTOR 5. SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL LÚDICO INFLABLES PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	100%	% DE MATERIALES ADQUIRIDOS.	80%	20%	0%	0%	5/12/2023	19/4/2024	\$ 5.970,00	\$ 0,00	\$ 5.970,00	N	\$ 5.970,00	\$	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL	ARRASTRE
SANTO DOMINGO CONSTRUYE PROSPERIDAD													\$ 296.900,00	\$ -	\$ 296.900,00					
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL													\$ 122.900,00	\$ -	\$ 122.900,00					
194	URBANA	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TALLERES TÉCNICOS Y ARTESANALES	1000	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	0%	50%	50%	15/7/2024	31/12/2024	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(%)					I	II	III	IV					(USD)					
195	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	ESCUELA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100	# EMPRENDEDORES BENEFICIADOS	0%	0%	50%	50%	15/7/2024	31/12/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
196	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DE EVENTOS Y FESTIVALES, EMPRENDE SANTO DOMINGO	200	# PARTICIPANTES EN LAS FERIAS	0%	10%	40%	50%	1/6/2024	31/12/2024	\$ 25.800,00	\$ 0,00	\$ 25.800,00	N	\$ 25.800,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
197	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	TSACHILA ECONOMIC FÓRUM, FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO, COMERCIAL, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL	1	# EVENTO REALIZADO	0%	50%	50%	0%	15/6/2024	30/7/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
198	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	FERIAS Y PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APLICAR A EMPRENDEDORES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	10	# FERIAS REALIZADAS	25%	25%	25%	25%	1/2/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
199	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MARÍA ESPERANZA VERA - SANTA MARTHA SECTOR 3	1	# DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	15/7/2024	30/8/2024	\$ 7.100,00	\$ 0,00	\$ 7.100,00	N	\$ 7.100,00	N	DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO AL TURISMO													\$ -	\$ -	\$ -					
200	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 1. ECONÓMICO	PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	6	# SEÑALÉTICA TURÍSTICA INSTALADA	0%	100%	0%	0%	15/4/2024	30/4/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	\$	DIRECCION DE TURISMO	
201	CANTONAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	PROYECTO DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	6	# CAPACITACIONES REALIZADAS	0%	35%	35%	30%	1/4/2024	30/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	\$	DIRECCION DE TURISMO	
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS Y COMERCIO LOCAL													\$ 174.000,00	\$ -	\$ 174.000,00					
202	URBANO	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	SERVICIOS BÁSICOS PARA MERCADOS MUNICIPALES	12	# DE PLANILLAS PAGADAS	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 168.000,00	\$ 0,00	\$ 168.000,00	N	\$ 168.000,00	N	MERCADOS Y COMERCIO	
203	RURAL	OE 04.	SECTOR 4. ECONÓMICO	FERIAS COMERCIALES DEL CAMPO A LA MESA	2	# DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0%	50%	50%	0%	19/4/2024	30/9/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	MERCADOS Y COMERCIO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
SANTO DOMINGO CONSTRUYE BUEN GOBIERNO													\$ 278.500,00	\$ -	\$ 278.500,00					
GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA													\$ 16.500,00	\$ -	\$ 16.500,00					
204	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2023	1	# DE INFORMES PRESENTADOS - SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50%	50%	0%	0%	5/1/2024	31/5/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	S	GOBERNABILIDAD	
205	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	FERIA DE "PARTICIPACIÓN ACTIVA"	1	# FERIA REALIZADA	0%	100%	0%	0%	20/6/2024	20/6/2024	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 6.500,00	N	\$ 6.500,00	S	GOBERNABILIDAD	
206	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	100%	% DE SISTEMA FUNCIONANDO	0%	70%	30%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	GOBERNABILIDAD	
207	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNA ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	# ASAMBLEISTAS CAPACITADOS	0%	0%	50%	50%	1/9/2024	30/11/2024	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	N	\$ 10.000,00	S	GOBERNABILIDAD	
208	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DESARROLLO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	# ASAMBLEAS CANTONALES EJECUTADAS	0%	25%	50%	25%	1/4/2024	30/10/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	GOBERNABILIDAD	
209	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN TERRITORIAL SANTO DOMINGO INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO: ASAMBLEAS TERRITORIALES Y CIUDADANAS 2024	20	# DE ASAMBLEAS TERRITORIALES EJECUTADAS	0%	5%	70%	25%	1/6/2024	30/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DESARROLLO COMUNITARIO	
210	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	"SANTO DOMINGO SOY YO, SANTO DOMINGO SOMOS TODOS" FORMACIÓN DE LÍDERES Y LÍDERESAS 2024	600	# DE PERSONAS CAPACITADAS	0%	25%	45%	30%	4/4/2024	30/11/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	DESARROLLO COMUNITARIO	
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN													\$ 262.000,00	\$ -	\$ 262.000,00					
211	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Período 2024-2025)	100 %	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	10 %	60 %	20 %	10 %	01/03/2024	31/12/2024	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	N	\$ 100.000,00	S	COMUNICACIÓN SOCIAL	
212	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE MATERIALES IMPRESOS	100 %	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	0 %	0 %	0 %	100 %	01/10/2024	31/12/2024	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	N	\$ 90.000,00	S	COMUNICACIÓN SOCIAL	
213	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES DE AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFÍA Y PANTALLA LED.	7	# DE EQUIPOS OPERATIVOS	0 %	0 %	0 %	100 %	01/10/2024	31/12/2024	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	N	\$ 12.000,00	S	COMUNICACIÓN SOCIAL	

#	ZONA	OBJETIVO O ESTRAT. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
214	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE MATERIALES IMPRESOS - ARRASTRE 2023	100%	% DE CAMPAÑA EJECUTADA	80%	20%	0%	0%	19/2/2024	15/4/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRASTRE
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													\$ 9.418.641,02	\$ 973.348,32	\$ 10.391.989,34					
GESTIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO													\$ 412.266,16	\$ 973.348,32	\$ 1.385.614,48					
215	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO DE LAS CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS RURALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	20%	80%	0%	01/05/2024	31/08/2024	\$ 335.600,00	\$ 0,00	\$ 335.600,00	N	\$ 335.600,00	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	
216	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL RURAL Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADA A LA GESTIÓN DEL TERRITORIO	100%	% DE AVANCE DE CONSULTORÍA RECIBIDA	0%	0%	25%	75%	01/09/2024	30/09/2025	\$ 0,00	\$ 973.348,32	\$ 973.348,32	\$	\$ 3.893.393,28	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	PROYECTO PLURIANUAL - FINANCIADO BDE O ALIADO ESTRATÉGICO TOTAL \$ 3'893.393,28 2024 - \$973.348,32 2025 - \$2'920.044,96
217	CANTONAL	OE 02.	SECTOR 2. ASENTAMIENTOS HUMANOS	ESTUDIO TOPOGRÁFICOS EN CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE AVANCE DE ESTUDIO	0%	100%	0%	0%	01/04/2024	30/06/2024	\$ 76.666,16	\$ 0,00	\$ 76.666,16	N	\$ 76.666,16	\$	AVALÚOS Y CATASTROS	
GESTIÓN DE CALIDAD													\$ -	\$ -	\$ -					
218	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DE PROCESOS INSTITUCIONALES	16	# DE PROCESOS MEJORADOS	25%	25%	25%	25%	2/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	
219	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (NORMA TÉCNICA DE MINTEL)	2	# DE INFORMES PRESENTADOS	25%	25%	25%	25%	2/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	
SECRETARÍA GENERAL													\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00					
220	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL 3 DE JULIO	100%	% DE EVENTO REALIZADO	0%	0%	100%	0%	3/7/2024	3/7/2024	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	SECRETARÍA GENERAL	
GESTIÓN FINANCIERA													\$ 35.000,00	\$ -	\$ 35.000,00					
221	URBANO	OE 06.	SECTOR 5. INSTITUCIONAL	PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	25%	% DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	FINANCIERA	
222	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PLAN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	5%	% INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO ANTERIOR	30%	30%	30%	10%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N	\$ 0,00	N	FINANCIERA	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
223	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	AGILIZAR Y EFICIENTIZAR EL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN INMEDIATA Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DIGITAL EN UN 75% PARA CONSULTA DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVÉS DE RECURSOS INFORMÁTICOS	20	# DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	100 %	0 %	0 %	0 %	1/1/2024	31/3/2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	N	\$ 35.000,00	\$	FINANCIERA	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO												\$ 671.440,00	\$ -	\$ 671.440,00						
224	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2024	250	# OBREROS Y SERVIDORES CAPACITADOS	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	31/8/2024	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	N	\$ 40.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
225	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE PELUQUERIA	100%	% DE ARTICULOS DOTADOS	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2024	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	N	\$ 2.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
226	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL GADMSD	100%	% DE ARTICULOS ODONTOLÓGICOS ADQUIRIDOS	0%	0%	40%	60%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	N	\$ 6.300,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
227	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL GADMSD	100%	% DE EQUIPOS E INSUMOS ADQUIRIDOS	0%	0%	40%	60%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	N	\$ 3.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
228	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL GADMSD	5	# DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS (MANTENIMIENTO Y CALIBRACION)	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	N	\$ 2.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
229	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL GADMSD	700	# SERVIDORES DOTADOS DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2024	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00	N	\$ 2.500,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
230	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GADMSD	138	# DE AGENTES DOTADOS DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
231	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA OBREROS Y SERVIDORES DEL GADMSD	1000	# OBREROS Y SERVIDORES DOTADOS DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	N	\$ 150.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRAT. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
232	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL GADMSD	248	# DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS HABILITADOS (MANTENIMIENTO Y RECARGA)	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
233	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DE MEDICINA LABORAL, EXAMENES OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL GADMSD.	500	# DE OBREROS, AGENTES DE CONTROL Y SERVIDORES MUNICIPALES	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	31/8/2024	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	N	\$ 45.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
234	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONTRATO COLECTIVO	441	# DE OBREROS DOTADOS DEL CONTRATO COLECTIVO	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	31/12/2024	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	N	\$ 1.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
235	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS OBREROS DEL GADMSD	471	# DE OBREROS DOTADOS DE UNIFORMES	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	31/7/2024	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	N	\$ 80.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
236	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPALES DEL GADMSD	629	# DE SERVIDORES MUNICIPALES DOTADOS DE UNIFORMES	90%	10%	0%	0%	1/11/2023	30/4/2024	\$ 116.000,00	\$ 0,00	\$ 116.000,00	N	\$ 116.000,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ARRASTRE
237	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GADMSD	138	# DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DOTADOS DE UNIFORMES	100%	0%	0%	0%	1/10/2023	30/3/2024	\$ 17.640,00	\$ 0,00	\$ 17.640,00	N	\$ 17.640,00	\$	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ARRASTRE
GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y REDES													\$ 996.439,19	\$ -	\$ 996.439,19					
238	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ALOJAMIENTO DE LAS REPETIDORAS DE RADIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	1/10/2024	\$ 12.250,57	\$ 0,00	\$ 12.250,57	N	\$ 12.250,57	\$	TIC'S	
239	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE LEGISLACIÓN	40	# DE LICENCIAS DEL SISTEMA LEGISLACIÓN	0%	0%	0%	100%	16/12/2024	16/12/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
240	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	2	# DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 13.585,00	\$ 0,00	\$ 13.585,00	N	\$ 13.585,00	\$	TIC'S	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO POT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURIANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAG	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
241	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	2	# DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
242	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, NETWORKING, DE COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 94.627,19	\$ 0,00	\$ 94.627,19	N	\$ 94.627,19	\$	TIC'S	
243	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET MEDIANTE PORTAL CAUTIVO A LA CIUDADANÍA DEL CANTON SANTO DOMINGO	13500	# DE USUARIOS CONECTADOS EN EL AÑO	10%	30%	30%	30%	6/3/2024	31/12/2024	\$ 107.706,07	\$ 0,00	\$ 107.706,07	N	\$ 107.706,07	\$	TIC'S	
244	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA DE LAS CÁMARAS DE USO SIS ECU 911 SDT	49	# DE CÁMARAS ACTIVAS CON INTERNET	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/7/2026	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00	S	\$ 42.000,00	\$	TIC'S	PROYECTO PLURIANUAL VALOR TOTAL \$ 42.000,00 AÑO 2024-2025: \$ 21.000,00 AÑO 2025-2026: \$ 21.000,00
245	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	0%	100%	1/10/2024	1/12/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	
246	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	REPOTENCIACIÓN DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO Y DE CONVENIOS CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ADSCRITAS - FASE 1	100%	% DE REPOTENCIACIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 63.790,00	\$ 0,00	\$ 63.790,00	N	\$ 63.790,00	\$	TIC'S	
247	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	RENOVACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ALTA DISPONIBILIDAD DEL NGFW DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	1	# DE LICENCIA FIREWALL NGFW	0%	0%	0%	100%	1/12/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	TIC'S	
248	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE LAS INSTITUCIONES CON CONVENIOS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	30%	35%	35%	1/6/2024	31/12/2024	\$ 52.499,20	\$ 0,00	\$ 52.499,20	N	\$ 52.499,20	\$	TIC'S	
249	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO.	40	# DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO CONTRATADOS	0%	100%	0%	0%	1/4/2024	30/5/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	\$	TIC'S	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATEGIA PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
250	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	5/7/2024	31/12/2024	\$ 78.726,54	\$ 0,00	\$ 78.726,54	N	\$ 78.726,54	S	TIC'S	
251	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ADQUISICIÓN DE PARTES, REFUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES DE COMPUTADORAS DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	100%	0%	1/8/2024	31/8/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	S	TIC'S	
252	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	SERVICIO DE MENSAJES ILIMITADOS PARA NOTIFICACIONES MASIVAS MEDIANTE MULTIPLATAFORMA Y CHATBOT QUE SE INTEGRA CON LOS DATOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	40.000	# DE USUARIOS NOTIFICADOS	0%	0%	50%	50%	1/9/2024	1/11/2024	\$ 18.970,00	\$ 0,00	\$ 18.970,00	N	\$ 18.970,00	S	TIC'S	
253	URBANO	OE 03.	SECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	PAGO POR USO DE FRECUENCIAS, COMO PAGO POR ESPECIES VALORADAS A LA ARCOTEL	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	28/11/2023	28/11/2028	\$ 588,00	\$ 0,00	\$ 588,00	S	\$ 3.500,00	S	TIC'S	PROYECTO PLURIANUAL VALOR TOTAL \$3.500,00 AÑO 2023 - 2028
254	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSULTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PRIMERA FASE	1	# SISTEMA EN PRODUCCIÓN	0%	20%	40%	40%	1/5/2024	31/12/2024	\$ 123.255,33	\$ 0,00	\$ 123.255,33	N	\$ 123.255,33	S	TIC'S	
255	URBANO	OE 05.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO SALÓN LEGISLATIVO	100%	% DE MANTENIMIENTO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	4/7/2024	30/8/2024	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	N	\$ 2.000,00	S	TIC'S	
256	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO SALÓN DE LA CIUDAD	100%	% DE MANTENIMIENTO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	4/7/2024	30/8/2024	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	N	\$ 2.000,00	S	TIC'S	
257	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS	100%	% DE MANTENIMIENTO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	por	30/8/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	S	TIC'S	
258	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS - ARRASTRE 2023	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/11/2023	30/11/2024	\$ 6.300,57	\$ 0,00	\$ 6.300,57	N	\$ 6.300,57	S	TIC'S	ARRASTRE
259	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIO DAMAS - ARRASTRE 2023	1	# DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	35%	35%	30%	0%	1/10/2023	31/8/2024	\$ 6.008,54	\$ 0,00	\$ 6.008,54	N	\$ 6.008,54	S	TIC'S	ARRASTRE AÑO 2023 - 1er SEMESTRE.

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
260	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO. 2023	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	40%	40%	20%	0%	1/7/2023	31/7/2024	\$ 138.600,26	\$ 0,00	\$ 138.600,26	N	\$ 138.600,26	S	TIC'S	ARRASTRE
261	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO STREAMING DEL SALÓN LEGISLATIVO DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE EQUIPOS INSTALADOS	100%	0%	0%	0%	1/2/2024	31/3/2024	\$ 140.489,00	\$ 0,00	\$ 140.489,00	N	\$ 140.489,00	S	TIC'S	ARRASTRE
262	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS PARA IMPRESIÓN CASA MUNICIPAL 2 Y DEMÁS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - ARRASTRE 2023	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	100%	0%	0%	0%	1/11/2023	31/3/2024	\$ 5.239,50	\$ 0,00	\$ 5.239,50	N	\$ 5.239,50	S	TIC'S	ARRASTRE
263	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA DE LAS CÁMARAS DE USO SIS ECU 911 SDT - ARRASTRE 2023	49	# DE CÁMARAS ACTIVAS CON INTERNET	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00	N	\$ 21.000,00	S	TIC'S	ARRASTRE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL													\$ 7.288.495,67	\$ -	\$ 7.288.495,67					
264	CANTONAL	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	40%	20%	20%	20%	1/2/2024	30/11/2024	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
265	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	15/1/2024	31/12/2024	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	N	\$ 12.000,00	N	ADMINISTRATIVA	
266	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	15/7/2023	30/11/2025	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	S	\$ 1.200.000,00	N	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$1'200.000,00 AÑO 2023 \$600.000,00 AÑO 2024 \$600.000,00 AÑO 2025
267	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL 2023-2024	350	# DE VEHÍCULOS MONITOREADOS	30%	30%	30%	10%	15/9/2023	31/10/2025	\$ 28.577,65	\$ 0,00	\$ 28.577,65	S	\$ 66.000,00	N	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$66.000,00
268	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DOTADOS DE SERVICIOS BÁSICOS	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 193.000,00	\$ 0,00	\$ 193.000,00	N	\$ 193.000,00	N	ADMINISTRATIVA	
269	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	27%	27%	27%	19%	23/11/2023	30/11/2025	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	S	\$ 3.200.000,00	S	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL AÑO 2023 \$ 291.676,45 AÑO 2024 \$1'600.000,00 AÑO 2025 \$1'308.323,55 TOTAL \$ 3'200.000,00

#	ZONA	OBJETIVO O ESTRAT. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURIANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
270	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	33%	33%	34%	9/6/2024	31/12/2024	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
271	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	30%	30%	40%	1/6/2024	31/12/2024	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
272	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
273	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
274	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	READECUACIÓN DE LA PISTA AÉREA DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	100%	% DE READECUACIÓN REALIZADA	0%	30%	70%	0%	1/5/2024	30/9/2024	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	N	\$ 200.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
275	URBANO	OE 05.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	REPOTENCIACIÓN DEL ASCENSOR DE CASA MUNICIPAL 1	100%	% DE ASCENSOR REPOTENCIADO	0%	50%	50%	0%	1/6/2024	31/7/2024	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
276	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES DEL GADMSD	100%	% DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN REALIZADA	0%	60%	40%	0%	1/4/2024	31/8/2024	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00	N	\$ 95.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
277	URBANO	OE 05.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA NUEVA ÁREA DE OFICINAS DE CONCEJALES DEL GADMSD	1	# SISTEMA CENTRALIZADO DE CLIMATIZACIÓN INSTALADO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
278	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOS DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	100%	0%	1/8/2024	30/9/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
279	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2023	20	# CAMIONETAS CON MANTENIMIENTO	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2028	\$ 36.548,42	\$ 0,00	\$ 36.548,42	S	\$ 180.700,00	S	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$180.700,00

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO POT	SECTORES DEL POT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
280	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETAS DEL GAD MUNICIPAL 2022	21	# CAMIONETAS CON MANTENIMIENTO	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2027	\$ 76.753,82	\$ 0,00	\$ 76.753,82	S	\$ 150.000,00	S	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$150.000,00 5 AÑOS
281	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOCICLETAS DEL GAD MUNICIPAL 2023	11	# MOTOCICLETAS CON MANTENIMIENTO	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2028	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00	S	\$ 18.912,15	S	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL TOTAL \$18.912,15 AÑO 2023 \$ 3.762,28 AÑO 2024-2028 \$ 15.149,87
282	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ODÓMETROS Y ORÓMETROS DEL PARQUE AUTOMOTOR	2	# DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	N	\$ 4.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
283	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	100%	0%	0%	0%	1/2/2024	31/3/2024	\$ 309.178,84	\$ 0,00	\$ 309.178,84	N	\$ 309.178,84	S	ADMINISTRATIVA	
284	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINARIA PESADA ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. 0003-2021	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	15/1/2024	31/12/2024	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00	S	\$ 330.000,00	S	ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN MONTO POR AÑO: 2022 - \$330.000,00 2023 - \$330.000,00 2024 - \$330.000,00
285	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD MUNICIPAL - ARRASTRE 2023	50%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	25%	25%	25%	25%	1/12/2023	31/12/2024	\$ 47.280,00	\$ 0,00	\$ 47.280,00	N	\$ 47.280,00	S	ADMINISTRATIVA	ARRASTRE
286	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	20%	80%	10/9/2024	15/12/2024	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	N	\$ 80.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
287	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PESADA DEL GADMSD	1	# DE MAQUINARIA PESADA ATENDIDA	0%	30%	35%	35%	1/6/2024	18/12/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
288	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA JOHN DEERE	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
289	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	10/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	S	ADMINISTRATIVA	
290	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN PARCHES Y ACCESORIO PARA NEUMÁTICOS Y LLANTAS	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	50%	50%	0%	15/5/2024	10/8/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	S	ADMINISTRATIVA	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
251	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA LIUGONG	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
292	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PESADOS MARCA HINO, DONGFENG E INTERNATIONAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
293	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
294	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE TAPIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
295	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANGUERAS DE PRESIÓN, ACOPLER Y CAÑERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	60%	40%	1/7/2024	30/11/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
296	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REPARACIÓN DE RADIADORES	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	N	\$ 5.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
297	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE ZAPATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	100%	0%	1/7/2024	30/9/2024	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 13.300,00	N	\$ 13.300,00	\$	ADMINISTRATIVA	
298	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	70%	30%	1/8/2024	31/10/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
299	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA FLOTA VEHICULAR DEL GADMSD.	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
300	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA PESADA MARCA CATERPILLAR, NEW HOLLAND Y VOLVO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	40%	60%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	N	\$ 20.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
301	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	50%	50%	1/8/2024	30/11/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURIANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
302	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE CUCHARONES PARA MAQUINARIA PESADA MARCA KOMATSU, JOHN DEERE Y LIUGONG	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	40%	60%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
303	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	0%	40%	60%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
304	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA TRABAJOS DE RECTIFICADORA DE MOTORES Y PARTES A DIESEL Y GASOLINA, SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA ESPECIAL, SISTEMA DE TUBOS DE ESCAPE	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	30%	70%	1/9/2024	31/12/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
305	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS MARCA HINO DEL GADMSD	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	0%	0%	40%	60%	1/8/2024	31/12/2024	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	N	\$ 25.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
306	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS MARCA DONGFENG DEL GAD MUNICIPAL ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. RE-GADMSD-0001-2021	100%	% DE SERVICIO RECIBIDO	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 132.817,43	\$ 0,00	\$ 132.817,43	N	\$ 132.817,43	\$	ADMINISTRATIVA	PLURIANUAL
307	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GADMSD	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 1.504.539,71	\$ 0,00	\$ 1.504.539,71	N	\$ 1.504.539,71	\$	ADMINISTRATIVA	
308	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL AÑO 2024	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	31/12/2024	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	N	\$ 300.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
309	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	FONDO ROTATIVO	100%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	25%	25%	25%	25%	1/1/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
310	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMSD	290	# DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MATRICULADOS	25%	25%	25%	25%	15/2/2024	15/12/2024	\$ 68.000,00	\$ 0,00	\$ 68.000,00	N	\$ 68.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	
311	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES DEL GADMSD-ARRASTRE 2023	50%	% DE ADQUISICIONES REALIZADAS	100%	0%	0%	0%	1/1/2024	31/3/2024	\$ 23.287,30	\$ 0,00	\$ 23.287,30	N		\$	ADMINISTRATIVA	ARRASTRE

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
312	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES - ARRASTRE	2	# DE EDIFICIOS MUNICIPALES READECUADOS Y MANTENIDOS	50%	50%	0%	0%	20/10/2023	30/6/2024	\$ 185.000,00	\$ 0,00	\$ 185.000,00	N	\$ 185.000,00	\$	ADMINISTRATIVA	ARRASTRE
313	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA LA ADECUACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	10%	50%	40%	0%	8/3/2024	8/9/2024	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	N	\$ 250.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
314	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA E INSUMOS PARA EL GAD MUNICIPAL	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	20%	40%	40%	1/5/2024	31/12/2024	\$ 149.911,80	\$ 0,00	\$ 149.911,80	N	\$ 149.911,80	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
315	URBANO	OE 06.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES	1	# DE EDIFICIOS MUNICIPALES READECUADOS Y MANTENIDOS	0%	10%	50%	40%	1/6/2024	30/11/2024	\$ 12.788,00	\$ 0,00	\$ 12.788,00	N	\$ 12.788,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
316	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL DE SANTO DOMINGO	1	# DE ESCALERAS ELÉCTRICAS READECUADAS Y MANTENIDAS	25%	25%	25%	25%	1/3/2024	31/12/2024	\$ 16.800,00	\$ 0,00	\$ 16.800,00	N	\$ 16.800,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
317	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE ASCENSORES DEL GADMSD	3	# DE ASCENSORES MUNICIPALES READECUADOS Y MANTENIDOS	25%	25%	25%	25%	1/2/2024	31/12/2024	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000,00	N	\$ 11.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
318	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE PARTES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	50%	50%	0%	1/5/2024	30/8/2024	\$ 6.712,70	\$ 0,00	\$ 6.712,70	N	\$ 6.712,70	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
319	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS MUNICIPALES	100%	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA	0%	40%	30%	30%	2/7/2024	31/12/2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	N	\$ 6.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
320	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LAS PILETAS MUNICIPALES	100%	# MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	30%	35%	35%	1/6/2024	31/12/2024	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	N	\$ 50.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
321	CANTONAL	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA ARTICULADA T2-34/20 (GRÚA CANASTA) DE PROPIEDAD MUNICIPAL	2	# MANTENIMIENTOS REALIZADOS	20%	30%	30%	20%	1/3/2024	31/10/2024	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	N	\$ 8.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	

#	ZONA	OBJETIVO O ESTRAT. PDOT	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL	PROY. PLURI ANUAL	MONTO TOTAL PROYECTO (USD)	ACTIVIDAD PAC	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
		(OE)					I	II	III	IV					(USD)					
322	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CO ₂ DEL PARQUEADERO DEL MERCADO MUNICIPAL	1	# MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0%	50%	50%	0%	1/4/2024	30/8/2024	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	N	\$ 15.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
323	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	100%	% DE MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	10/12/2024	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	N	\$ 30.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
324	URBANO	OE 03.	SECTOR 6. INSTITUCIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	100%	% DE MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS REALIZADOS	0%	0%	50%	50%	1/7/2024	10/12/2024	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	N	\$ 60.000,00	\$	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
TOTAL													\$ 36.518.696,27	\$ 19.536.798,87	\$ 56.055.495,14		\$ 222.582.881,06			

*VALORES NO INCLUYEN IVA